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RESUMEN 
 
El presente proyecto se ha desarrollado en base a la propuesta de solución para 
mejorar la calidad de vida de los moradores de una área específica como es el Distrito de 
Jesús María del cercado Lima, por la situación  vial que viene soportando los moradores 
desde tiempo atrás ´por la irresponsabilidad de las autoridades de turno, como es el 
deterioro y el mal estado de las pistas de  sus calles y jirones  de acceso ,que les afecta en 
todos los aspecto de la vida , deteriorándoles progresivamente la pavimentación vial con la 
congestión del parque automotor ocasionándoles perdidas económicas y vidas humanos, 
peligros y riesgos de salud de grandes y chicos,-Este proyecto aplicativo no experimental 
trata de abordar el problema  desde el enfoque de la Ingeniería civil, proceso constructivo 
vial, a través del monitoreo del expediente Técnico  anexado, además se ha explicado  y 
abordado desde el aspecto humano, como  Comunidad Social, quienes se beneficiarían con 
la propuesta de mejoramiento de la Infraestructura Vial en la cuadra 1 del Jr. Mogaburos y 
cuadras 1,2, 3,4,5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María. Provincia Lima-Lima-
2017. Para ello el desarrollo del tema se ha esquematizado en cuatro capítulos, a través del 
desarrollo se ha expuesto el problema justificándolo desde lo práctico, teórico y 
metodología cuyos objetivos nos ha guiado al cumplimiento de la satisfacción de los 
beneficiarios con la propuesta antes mencionada, Por todo ello se ha logrado concluirlo 
logrando el éxito de la Tesis, 
Palabras Clave: Carpeta asfáltica, Infraestructura vial, calles, jirones, mantenimiento, 
seguridad,. 
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ABSTRACT 
The present project has been developed based on the proposed solution to improve the 
quality of life of the residents of a specific area such as the District of Jesus Maria del 
cercado Lima, due to the road situation that the residents have been supporting for some 
time ' Due to the irresponsibility of the authorities on duty, such as the deterioration and 
poor condition of the tracks of their streets and rails of access, affecting them in all aspects 
of life, progressively deteriorating the road paving with the congestion of the car park - 
This non-experimental application project tries to approach the problem from the approach 
of the Civil Engineering, road construction process, through the monitoring of the attached 
Technical file, in addition Has been explained and approached from the human aspect, as 
Social Community, who would benefit from the proposal To improve the road 
infrastructure in block 1 of Jr. Mogaburos and blocks 1,2, 3,4,5, Jr. Rio de Janeiro District 
of Jesus Maria. Province Lima-Lima-2017. In order to do this the development of the 
theme has been outlined in four chapters, through the development has been exposed the 
problem justifying it from the practical, theoretical and methodology whose objectives 
have guided us to fulfill the satisfaction of the beneficiaries with the above mentioned 
proposal,  All this has been achieved concluding the success of the Thesis, 
Keywords: Asphaltic folder, Road infrastructure, streets, shreds, maintenance, security 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
Lima metropolitana, tiene un crecimiento poblacional de 10 millones de habitantes, 
según el Instituto Nacional de Estadística e Informático ( INEI) ,la tercera parte de 
poblacional del  Perú, como capital es la principal sede de eventos Nacionales e 
Internacionales;  judiciales  y Administrativas así como en los diferentes  aspectos 
sociales, Políticos y Económicos; con respecto al crecimiento Automotor requiere de 
importantes vías de acceso vehicular esta  ha creado la situación del caos vehicular 
público en los centros de acopio de las importantes vías de acceso de la gran Lima, 
todo ello demanda de un sistema vehicular, del parque automotor ordenado, eficaz y 
moderno que se requiere para la situación de congestión que causa impactos 
socioeconómicos cuyos efectos negativos se observa en la calidad y bienestar de  los 
ciudadanos 
En una encuesta de IPSOS para. El Comercio encontró que más del 81% de limeños 
considera que la congestión ha empeorado en el último año. Para mitigar este 
problema, el 71% de limeños está a favor de la restricción del uso de autos a través 
de la estrategia ‘pico y placa’. Bajo este sistema, la municipalidad podría restringir el 
uso de automóviles en base al número de placa. Por ejemplo, cada placa podría tener 
un día a la semana en que esté prohibido circular por la ciudad. Redacción EC 
25.06.2017 / 11:46 am. Dos famosos especialistas en el tema de diseño de transporte 
han considerado que la congestión nace cuando la demanda es muy cercana a la 
capacidad que posee la infraestructura transitada, siendo el tiempo de tránsito el que 
aumenta a valores superiores a los que rigen en condiciones de demanda baja 
(Ortúzar y Willumsen, 1994). 
Es evidente que la  Ciudad de Lima por su entorno y conglomerado social, 
últimamente a causa de los muchos factores intermitentes en su vida diaria, como los 
sistemas de viabilidad Institucional se ve con muchas necesidades y limitaciones ya 
que no cuenta con un sistema político territorial coherente con su cambiante realidad, 
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sus decisiones políticas no responden  a su realidad cuyos resultados no benefician 
para su desarrollo entre los gobiernos locales que no camina juntos , que no actúan 
mancomunadamente, de allí que es un gran reto  político la idea de descentralización 
para Lima, para eso se debe contar con un marco legal constitucional que responda a 
la adecuada Gestión de Municipio y población , con visión y mentalidad de 
Integración. El tema territorial, resulta ser más que nada un problema de extensión 
geográfica, el territorio se crea y se transforma debido a las diversas acciones de la 
sociedad, ya sea de orden social, económico o político. A la vez que el territorio es 
influyente sobre la identidad, la cultura y la ética y la moral de los pobladores de este 
(López Jiménez 1997).  
En el sector del sistema de Transportes y Comunicaciones (MTC) en 2014, en Lima, 
había 1.5 millones de vehículos, lo cual representa un 66% de los vehículos a nivel 
nacional. El problema del parque automotor para los últimos 10 años ha crecido entre 
el 8 a 9 % anual. Mientras que el 23 % % cuenta con bicicleta, los viajes dentro del 
cercado de Lima ocurren desde las 7.00 a.m. y las 9.00 a.m. como Miraflores, San 
Isidro, esto demuestra plenamente la importancia de la Planificación urbana y el 
modelo de transito vial que requiere Lima. 
Otro de los problemas que afecta a  Lima, es la falta de mantenimiento de las pistas y 
veredas para el buen funcionamiento del sistema vial, siendo uno de los más 
importantes para el desarrollo local;  una de las causas para el deterioro de las calles 
es por la misma naturaleza geográfica de sus suelo , clima y  temperaturas, la 
humedad, las nubosidades de las aguas marinas, las lluvias ,los granizos de veranos 
producen los enlodamientos y aniegos la fragilidad y resiliencia así como los vientos  
fuertes que dificultan el tránsito de vehículos y peatones a esto se le agrega la baja 
calidad de asfalto causando daños y perjuicios en la economía y a los conductores 
que circulan generando males de salud, orden, educación, comercio cultura entre 
otras. Encontrándose en mal estado el 70% de estas vías   
En el cercado de Lima este problema es grande y los gobiernos locales no muestran 
preocupación ni el debido mantenimiento y conservación dejándolo al abandono y 
deterioro causando peligro y malestar a los moradores y usuarios. Manuel Rodríguez, 
integrante de la Asociación de Taxistas de Lima Esperanza, manifiesta que manejar 
en la ciudad es parecido a hacerlo en un campo lleno de minas, en la Vicoria, 
Surquillo, Villa María y otros distritos, cruces de avenidas importantes como La 
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Marina con Insurgentes en La Perla por citar un ejemplo, son grandes muestras de lo 
dicho con anterioridad. La AVICTRAN (Asociación de Víctimas de Accidentes de 
Tránsito) manifiesta que tras la realización de un estudio se dieron con la sorpresa 
que por cada kilómetro recorrido existen ocho baches en Lima. Las pistas en mal 
estado pueden lograr que las llantas de los vehículos se deterioren más rápido, el 
retraso y congestión vehicular. El polvo que se genera hace que los vecinos 
constantemente se quejen, a la vez que produce enfermedades pulmonares también 
hace que las vías se vean sucias. Actualmente existen245 puntos críticos sólo en 
Lima y Callao, estos identificados por la Defensoría del Pueblo, de los cuales el 53% 
son grietas en las pistas. Debemos tener en cuenta que las pistas, junto con los 
parques y plazas, son los mayores espacios públicos donde interactuamos. Si a este 
mal estado de las pistas le sumamos la poca iluminación, hacen el escenario perfecto 
para que la delincuencia obre a sus anchas, dijo el arquitecto Renato Manrique. 
Según Miguel Sidia, experto en movilidad urbana, las municipalidades no poseen el 
presupuesto adecuado para reparación de vías, ya sea por recaudación propia o por lo 
designado por el gobierno central 
De igual manera las obras que no cuentan con la adecuada supervisión técnica son 
parte también del problema, ya que realizan trabajos donde rompen pistas sin luego 
hacer la respectiva subsanación. 
Muchas veces los baches se producen debido a que algina empresa viene y rompe la 
pista, y, al finalizar su trabajo hace un parchado de pésima calidad, aseguró el 
ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú Juan Carlos Dextre 
quien también indicó que los pavimentos rígidos (de concreto) como el de la Vía 
Expresa tienen una vida útil larga en comparación de los de asfalto común.  
Es en este contexto los moradores de las zonas donde se realizará el estudio, vienen 
manifestando a la Municipalidad de Jesús María el pésimo estado en la cual se 
encuentra el pavimento (pista) de ambos jirones, en la Figura  N°1 se observa que la 
superficie de rodadura se encuentra con fallas estructurales. La falta de señalización, 
así como el pintado de símbolos, letras, línea continua y línea discontinua originan el 
caos vehicular, con lo cual se pone en riesgo la integridad de la población que 
transita por esta vía; también la gran cantidad de baches ocasiona que los vehículos 
se alteren, generando el congestionamiento del tránsito. Todo esto da lugar a que las 
personas no lleguen a su destino a tiempo, se genera desesperación, haciendo uso de 
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claxon lo que perjudica la tranquilidad del vecindario, creando contaminación 
sonora; también hay hueco que tienen una profundidad de hasta de 20 cm, fisuras 
horizontales lo que hace que aproximadamente un 40% de la carpeta asfáltica este 
deteriorada y traiga consecuencias a los transeúntes. Los vehículos al trasladarse por 
estas fallas estructurales en el pavimento pueden generar rompimiento de redes de 
agua y desagüe, lo que conlleva a un mayor deterioro de la carpeta asfáltica. 
 
 
    
 
 
El presente proyecto tiene como finalidad el dar asertivamente solución mediante la 
propuesta de mejora de la infraestructura vial en la cuadra 1 del Jr. Mogaburos y 
cuadras 1, 2, 3, 4, 5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María. Provincia 
Lima-Lima-2017, lo cual es una necesidad sentida y que por años esperan los 
moradores del lugar  
 
1.2 Formulación del Problema 
¿Cuál es la propuesta de mejora de la infraestructura vial en la cuadra 1 del Jr. 
Mogaburos y cuadras 1,2, 3,4, 5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María, 
Lima-2017? 
Figura N°01: foto de la zona  
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1.3 Formulación de Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
 Elaborar una propuesta de mejora de la infraestructura vial; en la cuadra 1 del 
Jr Mogaburos cuadra 1, 2, 3, 4,5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús 
María 
1.3.2 Objetivos Específico 
 Realizar un estado situacional de la zona de estudio 
 Analizar los principales impactos ambientales negativos que se producirán 
debido a la ejecución del proyecto 
 Realizar un listado y descripción de las partidas necesarias para la elaboración 
de la propuesta 
 
1.4 Justificación de la Investigación 
La presente investigación se justifica de manera socio económica, debido a que al 
abordar el tema de mejoramiento de vías de comunicación de esta manera hace más 
rápido el tránsito, disminuye los tiempos y puede generar mayor fluidez en el 
comercio de la zona 
Por otro lado, se puede justificar también desde el punto de vista ambiental, ya que al 
no existir baches, disminuye las partículas de polvo que pueden diseminarse en el 
aire, a la vez al no existir congestionamiento vehicular se minimiza el uso del claxon 
de esta manera se mitiga la contaminación sonora 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
M. Bórquez (2014) en su tesis titulada “Diseño de la estructura de pavimento de la 
pista del aeródromo de Panguipulli” (Valdivia – Chile) buscó diseñar la estructura de 
pavimento del mencionado aeródromo debido a que este tiene una pista no 
pavimentada limitando muchas veces las operaciones por las condiciones del terreno, 
para diseñar el pavimento se tuvo que caracterizar el suelo y verificar su capacidad 
de soporte, así como los tipos de naves que usaran las pista y con qué frecuencia lo 
hacen dándole una vida útil promedio de 20 años,  al finalizar la investigación se 
llegó a la conclusión de que el diseño debe incluir los factores de seguridad en todas 
las etapas así como considerar que las condiciones del terreno de la zona son 
favorables por lo que no es necesario un mejoramiento previo del terreno 
 
F. Rosero (2013) realizó la tesis “Bases estabilizadas con emulsión asfáltica para 
pavimentos” (Quito – Ecuador) donde tuvo como objetivo el demostrar las ventajas 
al utilizar una emulsión asfáltica como estabilizador de materiales granulares y ser 
usada como base de pavimentos, inicialmente se tuvo que determinar las propiedades 
tanto físicas como mecánicas de los agregados a usar, luego se determinó la cantidad 
de emulsión a emplear, para esto se utilizó el ensayo Marshall Modificado para 
mezclas en frío. Como conclusión se pudo demostrar que el mencionado 
estabilizante funcionó de manera óptima para el caso de materiales granulares, 
superando con facilidad los criterios mínimos de diseño 
 
J. Pérez, E. Abarca y A. Mendoza (2013) elaboraron el proyecto titulado “Proyecto 
de mejoramiento de un tramo carretero a partir de su evaluación con el modelo 
IRAP” (México), donde trataron de analizar la información obtenida mediante una 
auditoria basada en la metodología de la International Road Assessment Programme 
(IRAP) quien establece modelos basados en inspección visual y mediante video de 
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infraestructuras de carreteras lo cual al final resultara en calificación de la vías en 
cuanto a su seguridad. Como conclusión, luego de haber analizado el tramo México – 
Toluca, se obtuvo que las contramedidas para cada vía pueden cambiar mediante la 
realización de un proyecto con mayor detalle de estas, se debería implementar 
barreras laterales para aumentar la seguridad vial   
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
J. Vera (2016) en la tesis titulada “Mejoramiento con emulsiones asfálticas de bases 
granulares, para pavimento en la región Lambayeque” buscó mejorar una tramo de 
pista mediante el uso de emulsiones asfálticas frías con la metodología Marshall 
Modificada, para lograr el objetivo planteado se recurrió al Manual de Carreteras del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las normas ASTM y AASHTO, aquí 
se establecen las especificaciones a cumplir para los materiales granulares usados 
como bases. Se tuvo que analizar las diferentes propiedades de la mezcla compactada 
contra el contenido de emulsión asfáltica, la densidad Bulk de la mezcla, así como la 
propiedad volumétrica de las briquetas elaboradas. Al finalizar se tuvo como 
resultado que las propiedades de estabilización con el método propuesto cumplen con 
los requisitos internacionales y nacionales establecidos. 
 
C. López y R. López (2014) en la tesis “Determinación y evaluación de las 
patologías en el concreto de pavimentos rígidos – Distrito de San Juan Bautista, 
Provincia de Huamanga - Ayacucho” buscaron determinar el estado de conservación 
en que se encuentran sus pistas, y definir el tipo de mantenimiento que requieren. 
Determinaron las patologías, el índice de condición mediante la observación lo que 
les permitió analizar las realidades del distrito. Se concluyó que las principales 
patologías son producidas por fallas en diseño, construcción y operación, 
considerando también problemas topográficos y climáticos 
 
E. Quiñonez (2011) en la investigación “Planeamiento y diseño preliminar de 
carriles de sobrepaso para vías de primer orden en zonas accidentadas y de altura” 
analizó el tramo Matucana – San Mateo en la carretera Central, propuso la 
construcción de un carril adicional en cada dirección buscando mejorar el flujo 
vehicular, el estudio concluyó que se deben colocar carriles de sobrepaso para 
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facilitar el sobre paso de vehículos ligeros y de urgencia, así se disminuirá la tensión 
de los conductores y minimizara el riesgo de accidentes 
2.2 Bases teórico científicas 
2.2.1 Definición de Pavimentos 
Un pavimento, en su forma más completa se construye de varias capas teniendo 
cada una de su función específica. 
Se le conoce como pavimento a “la capa o al conjunto de capas de materiales 
apropiados, comprendidas entre el nivel superior de las terracerías y la superficie 
de rodamiento, cuyas principales funciones son las de proporcionar una superficie 
de rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, resistente a la acción del 
tránsito, a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como de 
transmitir adecuadamente a las terracerías los esfuerzos producidos por las cargas 
impuestas por el tránsito. 
Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 
relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con 
materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras 
estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía obtenida por el movimiento 
de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir los esfuerzos 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten 
durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. 
 
2.2.2 Características de un pavimento 
Un pavimento para cumplir adecuadamente sus funciones debe reunir los 
siguientes requisitos: 
 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 
 Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 
 Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de 
circulación de los vehículos. 
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 Ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las llantas de los 
vehículos. 
 Debe presentar una regularidad superficial, que permita una adecuada 
comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda de las 
deformaciones y de la velocidad de circulación. 
 Debe ser durable. 
 Presentar condiciones adecuadas de drenaje. 
 El ruido de la rodadura, en interior de los vehículos afecta al usuario, asi 
como en el exterior, que influye en el entorno, debe ser moderado. 
 Debe ser económico. 
 Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos y 
ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. 
Las características fundamentales de un pavimento flexible considerado como un 
conjunto son las siguientes: La resistencia estructural, la Deformabilidad, la 
Durabilidad, el Costo, los Requerimientos de Conservación y la Comodidad. 
 
-  Resistencia Estructural. 
La primera condición que debe cumplir el pavimento es la de soportar las cargas 
impuestas por el tránsito dentro del nivel de deterioro y paulatina destrucción 
previstos por el proyecto, ya que las cargas de tránsito producen esfuerzos 
normales y cortantes en todo punto de la estructura. 
Además de los esfuerzos cortantes, actúan en los pavimentos esfuerzos 
adicionales producidos por la aceleración y el frenado de los vehículos y esfuerzos 
de tensión que se desarrollan en los niveles superiores de la estructura, a cierta 
distancia del área cargada, cuando ésta se deforma verticalmente hacia abajo. 
 
-  Deformabilidad. 
El problema de la deformabilidad de los pavimentos tiene un planteamiento 
opuesto al de la resistencia. Las cargas de tránsito producen en el pavimento 
deformaciones, como son: Deformaciones elásticas y las Deformaciones plásticas. 
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Las deformaciones elásticas son de recuperación instantánea y suelen 
denominarse plásticas a aquellas que permanecen en el pavimento después de 
cesar la causa deformadora. Bajo carga móvil y repetida, la deformación plástica 
tiende a hacerse acumulativa y puede llegar a alcanzar valores inadmisibles. 
 
-  Durabilidad. 
La durabilidad está ligada a una serie de factores económicos y sociales del propio 
camino, por ejemplo, en una obra modesta la duración del pavimento puede ser 
mucho menor que la del camino, que por el contrario en obras de muy alto tránsito 
y gran importancia económica se requerirán pavimentos muy duraderos a fin de 
no tener que recurrir a costosas interrupciones de un tránsito importante. 
 
-  Costo 
El costo es el primer problema que se tiene al elegir el tipo de pavimento a 
emplear en cada caso, ya sean pavimentos rígidos o flexibles. Los pavimentos 
flexibles requieren menor inversión inicial, pero una conservación más costosa, y 
pueden ser dos o dos y media veces más barato que uno rígido. Elegido el tipo de 
pavimento, deberán seleccionarse los materiales que intervendrán en su estructura. 
 
2.2.3 Clasificación de los pavimentos 
Los pavimentos se clasifican en: flexibles, rígidos, semi-rígidos o semi-flexibles y 
articulados. 
 
 Pavimentos flexibles. 
Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada 
generalmente sobre dos capas no rigidas, la base y la subbase. No obstante 
puede prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo de las 
necesidades particulares de cada obra. 
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 Pavimentos semi-regidos. 
Aunque este tipo de pavimentos guarda básicamente la misma estructura de 
un pavimento flexible, una de sus capas se encuentra rigidizada 
artificialmente con un aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, cemento, cal y 
químicos. El empleo de estos aditivos tiene la finalidad básica de corregir o 
modificar las propiedades mecánicas de los materiales locales que no son 
aptos para construcción de las capas del pavimento. 
 
 Pavimentos rígidos. 
Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 
concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de 
material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido. 
Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico así como de su elevado 
coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una 
zona muy amplia. Además como el concreto es capaz de resistir, en cierto 
grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es 
suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la 
subrasante. 
 
 Pavimentos articulados. 
Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura que 
está elaborada con bloques de concreto prefabricados, llamados adoquines, de 
espesor uniforme e iguales. Esta puede ir sobre una capa delgada de arena la 
cual, a su vez, se apoya sobre una capa de base granular o directamente sobre 
la subrasante, dependiendo de la calidad de esta y de la magnitud y frecuencia 
de las cargas que circularan por dicho pavimento. 
 
2.2.4 Pavimentos flexibles 
Un pavimento se define como la capa o conjunto de capas de materiales que son 
adecuados para ser incluidas entre el nivel superior de la terracerías y la superficie 
de rodamiento, cuyas principales funciones son las de proporcionar una superficie 
de rodamiento uniforme, de color y textura apropiados, resistentes a la acción del 
tránsito, a la del intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como transmitir 
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adecuadamente a las terracerías los esfuerzos producidos por las cargas impuestas 
por el tránsito. 
Los pavimentos flexibles son los que están integrados por una carpeta bituminosa 
apoyada generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la sub-base; la calidad 
de estas capas es decadente hacia abajo. 
En general, cualquier suelo natural es útil para terracería y se omiten los suelos 
muy orgánicos ya que producen deformaciones excesivas a las capas subyacentes. 
Cuando el material de la terracería sea de mala calidad puede hacerse necesario el 
empleo de una verdadera capa subrasante de mejor calidad que haga de alternativa 
entre él y el pavimento; cuando el material de terracerías sea de mejor calidad, la 
capa subrasante está formada por el propio material de terracería con tratamiento 
constructivo, sobre todo en los referente a compactación; o estabilizado con otro 
material ya sea cal, cemento o asfalto. 
A parte de los tipos de pavimentos mencionados anteriormente, existe 
actualmente el llamado semirrígido que es, básicamente, un pavimento flexible a 
cuya base se ha dado una rigidez alta por la adición de cemento o asfalto (base 
negra). El pavimento está integrado por varias capas de mejor calidad y mayor 
costo cuanto más cercanas se encuentran a la superficie de rodamiento; ello es, 
principalmente, por la mayor intensidad de los esfuerzos que les son transmitidos. 
Cuando el nivel de transito empieza a tener importancia se hace imperativo 
recubrir la superficie de las terracerías con una capa que cumpla los siguientes 
requisitos: 
 Resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el tránsito. 
 Tener la impermeabilidad necesaria. 
 Resistir la acción destructora de los vehículos. 
 Tener resistencia a los agentes atmosféricos. 
 Tener una superficie de rodamiento adecuada que permita en todo tiempo un 
tránsito fácil y cómodo de los vehículos. 
 Presentar cierta flexibilidad para adaptarse a algunas fallas de la base o 
subbase. 
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2.2.5 Estructura de un pavimento flexible 
Bajo una carpeta bituminosa, normalmente compuesta por una mezcla 
deagregados pétreos y un aglutinante asfáltico, que forman la superficie de 
rodamiento, se sitúan casi siempre por lo menos dos capas bien diferenciadas: una 
base, de material granular y una subbase, formada preferentemente, también por 
un suelo granular, aunque en menor proporción que en la base. 
Bajo la subbase se dispone generalmente de otra capa, denominada subrasante, 
con menores requisitos de mínima calidad que la propia subbase, y debajo de esta 
capa aparece el material convencional de la terracería. 
a) Cuerpo del terraplén. 
La finalidad de esta parte de la estructura de una vía terrestre son alcanzar la altura 
necesaria para satisfacer las especificaciones geométricas en lo relativo a la 
pendiente longitudinal y resistir las cargas del tránsito transmitidas por las capas 
Figura N°02: capas constituyentes de un pavimento   
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superiores y distribuir los esfuerzos a través de su espesor para trasportarlos en 
forma adecuada al terreno natural, de acuerdo con su resistencia. 
Los materiales empleados para construir el cuerpo del terraplén deben tener un 
VRS mayor a 5 % y sus tamaños máximos pueden ser de hasta 75cm. 
Los materiales utilizados en la construcción del cuerpo del terraplén se dividen en: 
compactables y no compactables. Un material es compactable cuando, después de 
disgregarse, se retiene menos del 20% en la malla de 7.5 cm (3 pulg.) y menos del 
5 % en la malla de 15cm. (6 pulg.). Los materiales no compactables carecen de 
estas características. 
b) Terracerías. 
Las terracerías pueden definirse como los volúmenes de materiales que se extraen 
o que sirven de relleno en la construcción de una vía terrestre. 
Si el volumen que se extrae en la línea no es suficiente para construir los 
terraplenes o los rellenos, se necesita extraer materiales fuera de ella, 
denominados zonas de préstamos. 
Si se ubican cerca de la obra, se denominan zona de préstamo lateral, de lo 
contrario son zonas de préstamo de banco. 
Las terracerías en terraplén se dividen en el cuerpo del terraplén, que es la parte 
inferior, y la capa subrasante, que se coloca sobre la anterior con un espesor 
mínimo de 30 cm. 
Cuando el tránsito es mayor a 500 vehículos diarios, se construyen en el cuerpo 
del terraplén los últimos 50 cm. Con material compactable y esta capa se 
denomina subyacente. 
c)  Subrasante. 
La subrasante suele ser del material natural ubicado a lo largo del alineamiento 
horizontal del pavimento, y sirve como cimiento de la estructura del pavimento. 
Esta se sitúa por arriba de las terracerías y es la capa que se encarga de soportar la 
base, subbase y carpeta del pavimento. Se podrá necesitar tratar el material de la 
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subrasante, para alcanzar ciertas propiedades de resistencia que se requieren para 
el tipo de pavimento que se esté construyendo. 
Características de la capa subrasante: 
- Espesor de la capa 30 cm. Mínimo 
- Tamaño máximo 7.5 cm (3 pulg.). 
- Grado de compactación 95% del pvsm 
- Valor relativo de soporte 15% mínimo 
Las principales funciones de la capa subrasante son: 
Recibir y resistir las cargas del tránsito que le son transmitidas por el pavimento. 
Transmitir y distribuir de modo adecuado las cargas del tránsito al cuerpo del 
terraplén. Estas dos funciones son estructurales y comunes a todas las capas de las 
secciones transversales de una vía terrestre. 
Evitar que los materiales finos plásticos que formen el cuerpo del terraplén 
contaminen el pavimento. El tamaño de las partículas debe estar entre las finas 
correspondientes al cuerpo del terraplén y las granulares del pavimento. Evitar 
que las terracerías, cuando estén formadas principalmente por fragmentos de roca, 
absorban el pavimento. En este caso la granulometría del material debe ser 
intermedia entre los fragmentos de roca del cuerpo del terraplén y los granulares 
del pavimento (base y sub.-base). 
Evitar que las imperfecciones de la cama de los cortes se reflejen en la superficie 
de rodamiento. 
Uniformar los espesores de pavimento, sobre todo cuando varían mucho los 
materiales de terracería a lo largo del camino. 
d) Subbase. 
Capa de material que se construye directamente sobre la terracería y está formado 
por un material de mejor calidad que ésta, obtenido generalmente de depósitos 
cercanos a la obra. 
Las principales funciones de la capa subbase son: 
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Función económica: Unas de las principales funciones de esta capa es netamente 
económica; en efecto, el espesor total que se requiere para que el nivel de 
esfuerzos en la subrasante sea igual o menos que su propia resistencia, puede ser 
construido con materiales de alta calidad; sin embargo, es preferible distribuir las 
capas más calificadas en la parte superior y colocar en la parte inferior del 
pavimento la capa de menor calidad la cual es frecuentemente la más barata. Esta 
solución puede traer consigo un aumento en el espesor total del pavimento y no 
obstante, resultar la más económica. 
Capa de transición: La subbase bien diseñada impide la penetración de los 
materiales que constituyen la base con los de la subrasante y por otra parte, actúa 
como filtro de la base impidiendo que los finos de la subrasante la contaminen 
disminuyendo su calidad. 
Disminución de las deformaciones: Algunos cambios volumétricos de la capa 
subrasante, generalmente asociados a cambios en su contenido de agua 
(expansiones), o a cambios entremos de temperatura (heladas), pueden absorberse 
con la capa subbase, impidiendo que dichas deformaciones se reflejen en la 
superficie de rodamiento. 
Resistencia: La subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas 
de los vehículos a través de las capas superiores y transmitidas a un nivel 
adecuado a la subrasante. 
Drenaje: En muchos casos la subbase debe drenar el agua que se introduzca a 
través de la carpeta o por las bermas, así como impedir la ascensión capilar. 
e)  Base granular. 
Capa de material que se construye sobre la base, debiendo estar formada por 
materiales de mejor calidad que el de la subbase. Y está formado por un material 
de mejor calidad que ésta, obtenido generalmente de depósitos cercanos a la obra. 
Las principales funciones de la capa base granular son: 
Resistencia: La función fundamental de la base granular de un pavimento 
consiste en proporcionar un elemento resistente que transmita a la subbase y a la 
subrasante los esfuerzos producidos por el tránsito en una intensidad apropiada. 
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f)  Carpeta asfáltica. 
Es la capa o conjunto de capas que se colocan sobre la base, constituidas por 
materiales pétreos y un producto asfáltico. Su función es proporcionar al tránsito 
una superficie estable, prácticamente impermeable, uniforme y de textura 
apropiada. Cuando se coloca en espesores de cinco centímetros o más, se 
considera que contribuye, junto con la base, a soportar las cargas y distribuir los 
esfuerzos. 
Es la capa superior del pavimento y se construye inmediatamente arriba de la base 
y suele estar compuesta de una mezcla de agregados minerales y materiales 
asfálticos. Debe de resistir las altas presiones de los neumáticos, así como las 
fuerzas abrasivas del tránsito y proporcionar una superficie de manejo resistente a 
los derrapes, y poder evitar la penetración del agua superficial a las capas la 
subyacente. 
La carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y estable al tránsito, de 
textura y color conveniente y resistir los efectos abrasivos del tránsito. 
Impermeabilidad. 
Hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua al interior del pavimento. 
Resistencia 
Su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural del pavimento. 
2.2.6 Factores que afectan un pavimento 
Los factores que, independientemente del método y calidad del diseño de un 
pavimento, afectan en forma predominante a este, pueden considerarse 
comprendidos en los siguientes tres grupos: 
Características de los materiales que constituyen la terracería y la capa subrasante: 
Los materiales que constituyen las terracerías y la capa subrasante de un camino o 
una aeropista juegan un papel importante en el comportamiento y espesor 
requerido de un pavimento flexible. Para ello hay que determinar las 
características de los materiales (terracería o la capa subrasante) y esto se logra 
aplicando los conocimientos de la Mecánica de Suelos, ya que los pavimentos 
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caen dentro de la Especialidad; y no solo se refiere a la terracería y subrasante, 
sino también a lo que es la sub-base y base, cuyas propiedades mecánicas e 
hidráulicas definen en buena parte un problema de pavimentación.  
El clima; Hay un factor climático principal que afecta a los pavimentos, es la 
precipitación pluvial, ya sea por acción directa o por la elevación de las aguas 
freáticas. Usualmente, en el proyecto de un pavimento se toma o se obliga el 
diseño y la construcción de estructuras adicionales de drenaje, aparte del drenaje 
que normalmente se hay en una obra vial o al empleo de diseños especiales para el 
pavimento. 
El transito; El transito produce las cargas a que el pavimento va a estar sujeto. 
Respecto al diseño de los pavimentos interesa conocer la magnitud de estas 
cargas, las presiones de inflado de las llantas, así como el área de contacto, su 
disposición y arreglo en el vehículo, la frecuencia y número de repeticiones de las 
cargas y las velocidades de aplicación. 
Las heladas, en climas rigurosos y suelos susceptibles pueden ser fuente de un 
gran número de problemas para el pavimento. En México, estas condiciones de 
clima no son críticas. Aunque también las temperaturas y los cambios abruptos 
afectan los diseños, sobre todo las losas de concreto, pues inducen esfuerzos muy 
importantes en estas estructuras. 
El agua, es bien conocido que la existencia de agua influye en el comportamiento 
de las Obras de Carreteras y que esto ocurre cuando el agua se encuentra en estado 
líquido, como también en forma de nieve o de hielo. 
El agua no influye de la misma manera en todo tipo de construcciones. En 
carretera, el agua influye en las siguientes formas: el potencial de hinchamiento 
del terreno de apoyo, su estanqueidad y el buen sellado de juntas, etc., y en 
algunas más. Hay que hacer impermeabilizaciones difíciles, tratar suelos plásticos  
hinchable o heladizos, hay que realizar complicados sistemas de drenaje tanto 
superficiales como profundos y, además, algo que es exclusivo de este tipo de 
obras, mantener unas buenas condiciones de rodadura en tiempo lluvioso. 
Los efectos nocivos del agua pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
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 Las modificaciones estructurales 
 Los cambio de condiciones de rodadura 
Respecto a la primera el agua es, cuando actúa sobre algunos suelos, el elemento 
desencadenante de la plasticidad, del hinchamiento, de los ciclos de hielodeshielo, 
y, en determinadas condiciones, actúa incluso como vehículo de arrastre de 
partículas, y todo esto condiciona la resistencia del firme. 
En relación con la rodadura, el agua contribuye a la perdida de adherencia entre el 
neumático y la superficie de rodadura lo que se traduce en una mayor facilidad de 
deslizamiento y en casos extremos en el efecto conocido como “aquaplanning”. 
Esto condiciona la seguridad de la circulación. 
 
2.2.7 Fallas en los pavimentos 
Las fallas son los defectos que presenta un pavimento y que disminuyen la 
comodidad del usuario o la vida de servicio de esa estructura, frecuentemente 
corresponden a defectos constructivos y difícilmente pueden clasificarse como 
deterioros. 
La mayor parte de la tecnología que se ha ido desarrollando tiene por objeto evitar 
la aparición de todo un conjunto de deterioros y fallas, y se ha logrado ir 
estableciendo con una relación causa-efecto, que permite desarrollar todo un 
conjunto de normas de criterio de proyecto y conservación, que forma una parte 
muy importante del acervo intelectual y de la experiencia de cada técnico.  
Las aplicaciones de la Mecánica de Suelos a la tecnología de pavimentos, acuerda 
en revisar los más importantes y frecuentes deterioros que los pavimentos suelen 
sufrir, y se relacionan con causas que lo pueden producir; de esta manera es 
posible discutir las aplicaciones en un contexto práctico y acorde con las 
preocupaciones reales de los ingenieros. 
La palabra “falla” en el tema de pavimentos es común que se utilice tanto para 
verdaderos colapsos o desastres locales, como para describir deterioros simples o 
lugares de posible evolución futura desfavorables. Frecuentemente se describe 
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como fallas a los comportamientos que simplemente se apartan de lo que se 
consideró “perfecto”. 
Los deterioros de pavimentos que se incluyen, se consideran los más relevantes.  
Se han agrupado en tres grandes categorías; 
 Los de superficie, 
 Los de estructura y  
 Los de origen en la construcción. 
Los tipos de fallas en los pavimentos flexibles pueden dividirse en tres grupos 
fundamentales: 
 Fallas por insuficiencia estructural 
 Fallas por defectos constructivos y 
 Fallas por fatiga. 
 
2.2.8 Diseño de pavimentos 
En el proceso de modelación y diseño de pavimentos flexibles existen criterios 
subjetivos sobre algunos de los parámetros. Se observa una tendencia a la 
aplicación de fórmulas empíricas por parte de los diseñadores, derivadas de 
algunas experiencias particulares, sin tener en cuenta patrones establecidos por 
entidades como por ejemplo la SHELL, AASTHO y otras que desarrollaron 
métodos de cálculo de uso común en el medio. 
El diseño de un pavimento consiste en establecer una estructura para una duración 
dada, bajo las solicitaciones del tránsito y las características de la subrasante. Para 
determinar los espesores de las capas de la estructura del pavimento se utilizan 
tres clases de metodologías las cuales se enuncian a continuación: 
Métodos Empíricos 
 Reglas prácticas. 
 CBR, Kansas. 
 Esfuerzo cortante limite. 
 Deflexión limite. 
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 Método MOPT 75. 
 
Método semi-empírico o mecanistico-empirico 
 Instituto del Asfalto. 
 El método Shell. Fundamentos teóricos. 
 AASHTO 2002. 
Diseño por el método Marshall: 
El concepto del método Marshall para diseño de mezclas de pavimentación fue 
formulado por Bruce Marshall, ingeniero de asfaltos del Departamento de 
Autopistas del estado de Mississippi. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, 
a través de una extensiva investigación y estudios de correlación, mejoró y 
adicionó ciertos aspectos al procedimiento de prueba Marshall y desarrollo un 
criterio de diseño de mezclas. 
El método original de Marshall, sólo es aplicable a mezclas asfálticas en caliente 
para pavimentación que contengan agregados con un tamaño máximo de 25 mm 
(1”) o menor. El método modificado se desarrolló para tamaños máximo arriba de 
38 mm (1.5”). Está pensado para diseño en laboratorio y control de campo de 
mezclas asfálticas en caliente con graduación densa. Debido a que la prueba de 
estabilidad es de naturaleza empírica, la importancia de los resultados en términos 
de estimar el comportamiento en campo se pierde cuando se realizan 
modificaciones a los procedimientos estándar. El método Marshall utiliza 
especímenes de prueba estándar de una altura de 64 mm (2 ½”) y 102 mm (4”) de 
diámetro. Se preparan mediante un procedimiento específico para calentar, 
mezclar y compactar mezclas de asfalto-agregado. (ASTM D1559). Los dos 
aspectos principales del método de diseño son, la densidad-análisis de vacíos y la 
prueba de estabilidad y flujo de los especímenes compactados. La estabilidad del 
espécimen de prueba es la máxima resistencia en N (lb) que un espécimen 
estándar desarrollará a 60ºC cuando es ensayado. El valor de flujo es el 
movimiento total o deformación, en unidades de 0.25 mm (1/100”) que ocurre en 
el espécimen entre estar sin carga y el punto máximo de carga durante la prueba 
de estabilidad. 
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Diseño por el método de diseño del pavimento: 
El método de diseño usado en la vía en estudio fue Empírico y se hizo uso del 
método ASSHTO, el cual es el más usado en el país. 
Este procedimiento es de amplia aceptación para el diseño de pavimentos 
flexibles y se presenta en la guía AASTHO, se publicó por primera vez en 1972 y 
existen revisiones hasta 1993. La información de pruebas fue incluida en el 
desarrollo del método fue recolectada en el ensayo Vial AASTHO de 1958 a 
1960. El método no ha sido convertido a unidades del sistema internacional. 
El ensayo Vial AASTHO se llevó a cabo en Ottawa, Illinois, a unos 128 Km de 
Chicago. Tanto en el clima como en el suelo son típicos de una gran parte de los 
Estados Unidos. Los ensayos sobre pavimentos se hicieron sobre seis secciones 
separadas dobles, con pistas de doble vía en forma de dos tramos rectos paralelos 
con secciones curvas para retorno. 
La guía conserva los algoritmos originales del Ensayo Vial AASTHO 
correspondientes a un grupo reducido de materiales,, un solo tipo de subrasante, 
tránsito homogéneo y el medio ambiente del sitio del ensayo. 
Debido a este panorama limitado se han realizado investigaciones para ampliar la 
aplicación del Método. 
Éste método de diseño es aplicable para vías con tránsito superior a 0.05x10E6 
ejes equivalentes de 8.2 toneladas y la ecuación utilizada para el diseño de 
pavimentos flexibles, derivada de la información obtenida empíricamente en la 
AASHTO ROAD TEST. 
El SN es un número abstracto, que expresa la resistencia estructural de un 
pavimento requerido, para una combinación dada de soporte del suelo (MR), del 
tránsito total (W18), de la serviciabilidad terminal, y, de las condiciones 
ambientales. Una vez determinado el número estructural se busca un conjunto de 
espesores que convenientemente combinados proporcionen la capacidad portante 
correspondiente a ese número estructural (SN), calculado por la fórmula ya 
descrita. Sin embargo, en el manual de diseño de la AASHTO se encuentran los 
espesores mínimos de carpeta asfáltica y base granular relacionados con el 
número de ejes equivalentes. 
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2.3 Identificación de dimensiones  
Infraestructura vial 
Partidas del proyecto 
Control de calidad de los materiales 
Impacto ambiental 
. 
2.4 Variables  
Independiente: propuesta de mejora de la infraestructura vial en la cuadra 1 del Jr. 
Mogaburos y cuadras 1,2, 3,4, 5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María, 
Lima  
 
 
2.4.1 Operacionalización de Variables 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Propuesta de 
mejora de la 
infraestructura 
vial en la 
cuadra 1 del Jr. 
Mogaburos y 
cuadras 1,2, 
3,4, 5, del Jr. 
Rio de Janeiro 
del Distrito de 
Jesús María, 
Lima 
Conjunto de 
partidas 
detalladas para la 
elaboración de un 
proyecto de 
mejora 
(expediente 
técnico) de pistas 
y  veredas en la 
zona destinada 
 
Conjunto de 
pasos lógicos 
desde el inicio 
hasta el final de 
un proyecto de 
mejoramiento de 
infraestructura 
vial que permitirá 
contar con pistas 
y veredas en buen 
estado 
 
Infraestructura 
vial 
 
Estado en que se 
encuentra las pistas y 
veredas de la zona Nominal  
Partidas del 
proyecto 
 
Procesos correctos para 
la ejecución del proyecto 
Nominal  
Control de 
calidad de los 
materiales 
 
Bueno 
Regular 
malo  
Ordinal  
Impacto 
ambiental 
Impacto positivo 
Impacto negativo 
ordinal 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de carácter no experimental, fue desarrollada teniendo en 
cuenta los métodos de análisis, mediante la aplicación del procedimiento técnico y 
metodológico necesario tanto en gabinete como en campo 
 
3.2 Diseño de investigación 
El diseño es observacional o no experimental, debido a que se limitó a observar y describir 
los diversos aspectos y problemas ocurridos en la zona donde se llevó a cabo el estudio 
 
3.3 Población y muestra 
La población y la muestra en este caso son en la cuadra 1 del Jr Mogaburos y las cuadras 1, 
2, 3, 4,5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María, es decir la zona donde se 
realizó el estudio 
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 
Para la presente investigación se usó la técnica de la observación, así como la recopilación 
de datos bibliográficos, estas fueron usadas para el planteamiento del estado situacional y 
de las partidas a ser tomadas en cuenta en la propuesta de mejor final  
Dentro de los instrumentos usados para la recolección de datos se puede mencionar una 
wincha de 100 metros, cronómetro, cámara fotográfica, tablero de encuestador, 
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instrumentos topográficos, etc. con los cuales se pudo tomar datos de manera fidedigna, los 
cuales posteriormente fueron analizados para elaborar los resultados. 
  
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Para realizar la investigación se procedió de la siguiente manera: 
- Mediante la observación se procedió a tomar datos de tiempos de demora del 
tránsito 
- Se tomaron datos como percepción de la población en cuanto a ruidos, humos y 
partículas de polvo que se producen en estas zonas debido al tránsito vehicular 
- Se realizó la toma de fotografías  
- Se realizó trabajo de gabinete para tomar datos de proyectos realizados con 
anterioridad en la zona y con esta base poder elaborar la propuesta de mejora de las 
zonas de estudio 
 
3.6 Aspectos éticos 
La realización de la investigación se realizó teniendo en cuenta todos los aspectos éticos 
necesarios a fin de brindar resultados fidedignos a la realidad 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
 
4.1 Estado situacional de la zona 
Las calles a ser mejoradas actualmente presentan vías con una superficie de rodadura 
desgastada, sin conservación alguna, presentan gran cantidad de baches y huecos en 
todo su trayecto, de igual manera fisuramiento tanto horizontal como transversal, 
zonas con diferentes niveles (hundimientos y elevaciones) todo esto muchas veces es 
producto de reparaciones mal terminadas, parches luego de una instalación de agua o 
desagüe, etc 
Todos los problemas mencionados con anterioridad generan un malestar general 
dentro de los pobladores de las referidas zonas debido al congestionamiento 
vehicular, generación de partículas en forma de polvo, ruidos por claxon y demás. 
Dentro de las zonas referidas existen dos tipos de pavimento, pavimento flexible y 
pavimento rígido, siendo este último el que se encuentra en mayor proporción y con 
presencia de juntas de dilatación y con una deficiente señalización. 
. 
 
4.2 Análisis de impactos ambientales negativos en la zona durante el proyecto 
 Vertimientos: estos se producirán debido al parqueo y 
almacenamiento de vehículos y equipos que usen lubricantes, 
petróleo, aceites y otros. Lo vertimientos pueden ser simples goteos 
hasta derrames de grandes cantidades produciendo un daño casi 
irreparable a los suelos ya que el periodo de recuperación de los 
sueles puede llegar hasta los 100 años 
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Se deberá localizar un área donde no exista vegetación, esto en 
coordinación con las autoridades municipales competentes 
Los desechos líquidos deberán ser almacenados en bidones o 
cilindros para su futura disposición final, de ninguna manera 
deberán ser vertidos al suelo a alguna fuente de agua cercana 
 
 Residuos sólidos: debidos a la remoción de tierra, restos de 
construcción (concreto, madera, etc) y los desechos sólidos 
producidos por los mismos trabajadores de la obra 
El manejo de escombros será responsabilidad del contratista, 
debiendo mantener la obra de manera adecuada, con limpieza y 
orden permanente. 
Se debe plantear el uso de escombreras o puntos de acopio y 
disposición transitoria para la acumulación de estos hasta que se 
realiza su correcta disposición final 
 
 Ruidos: se elevarán por encima de los LMP indicados por el 
MINAM, esto debido al uso de equipos y herramientas desgastadas, 
sin silenciador, etc. Esta elevación de los decibeles por encima de 
los indicados para una zona residencial puede ocasionar molestia a 
los habitantes del área  
Se deberá ajustar a lo indicado en ordenanzas municipales y el 
MINAM mediante el uso de silenciadores o tecnologías que 
mitiguen ruidos 
 
 Polvo: Incremento de los niveles de polvo por efecto de las 
excavaciones masivas, acumulación de escombros en áreas 
circundantes a las excavaciones o de materiales de relleno o por el 
propio transporte de los escombros. La ingestión de los polvos por 
el ser humano trae consigo afecciones respiratorias y oculares. 
Se deberán realizar acciones de mitigación de generación de polvos 
como son el evitar acumulaciones de escombros y otros por largo 
tiempo, hacer escombreras temporales para la correcta disposición 
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momentánea de los desechos, humedecer las superficies para evitar 
que el viento levante polvo, cubrir los escombros para evitar la 
acción del viento, etc. 
 
 Construcciones pasajeras: Presencia de construcciones indeseables 
durante la obra, que pueden ser causadas por la presencia de puestos 
comerciales ambulantes, letrinas, que afecten negativamente el 
proceso de desplazamiento de equipos y personal de abra, el entorno 
paisajista de la vía así como la visibilidad de la misma.} 
 
4.3 Partidas a tener en cuenta en la propuesta 
01 TRABAJOS PRELIMINARES 
Esta primera partida está referida al transporte de la maquinaria, la 
evaluación de los equipos por parte del supervisor de la obra para su 
posterior aceptación o rechazo. También se incluye lo que es el trazo, 
la nivelación y replanteo de las medidas, es decir se realizará el 
trabajo topográfico necesario para iniciar la obra 
 
02 TRABAJOS PRELIMINARES 
Esta partida está referida a los trabajos de carpintería previos al 
inicio de la obra, es decir la construcción de almacenes 
provisionales, casetas de vigilancia, colocación del cartel de la obra y 
las señalizaciones correspondientes a fin de guardar la seguridad de 
los trabajadores y habitantes de la zona 
 
03 DEMOLICIONES 
Se realizarán los cortes en pavimento para su posterior remoción, ya 
sea en pavimento flexible o en pavimento rígido empleando los 
discos correspondientes  
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04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Esta partida está referida a los cortes de suelo a realizarse, la 
remoción de estos y el mejoramiento de las capas de suelo 
(subrasante, base, sub base) conformación y compactación de capas 
con el equipo necesario, medición de espesores, etc. 
 
05 OBRAS DE CONCRETO 
Comprende veredas, pavimentos rígidos, buzones, etc.  
06 JUNTAS Y SELLADO 
Se realizará con emulsión asfáltica rápida y se buscará el sellar 
grietas en pavimentos tanto flexible como rígido, a la vez se sellarán 
las juntas de dilatación con asfalto 
 
07 PAVIMENTOS 
Se harán los riegos necesarios previos a la aplicación de la carpeta 
asfáltica sea mezcla bituminosa o concreto, en esta partida se 
verificará la calidad de los materiales, agregados, cemento, etc. 
  
08 SEÑALIZACIÓN 
Aquí se realizará el pintado de las señalizaciones en el pavimento, se 
verán los tipos de pintura a usar, los símbolos, etc 
 
 
4.4 Propuesta de mejora 
La propuesta de mejora se ve reflejado en la descripción detallada de cada una de las 
partidas a tener en cuenta en el proyecto, esta descripción, junto con el estado 
situacional y el estudio de impacto ambiental tratados con anterioridad formarán 
parte de un futuro expediente técnico para poder formular un proyecto de inversión 
pública 
A continuación, se describen detalladamente las partidas a tomar en cuenta: 
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01.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, 
EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
DESCRIPCION 
El Contratista bajo esta partida, deberá realizar todo el trabajo de suministrar, reunir 
y transportar su organización de construcción completa al lugar de la obra, 
incluyendo personal, equipo, materiales, campamentos y todo lo necesario al lugar 
donde se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La 
movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
El transporte del equipo pesado se podrá realizar en camiones de plataforma, de 
cama baja, mientras que el equipo liviano podrá transportarse por sus propios 
medios, llevando el equipo no autopropulsado como herramientas, martillos 
neumáticos, vibradores, etc. 
 
El Contratista, antes de transportar el equipo mecánico al lugar de la obra, deberá 
someterlo a inspección de la Municipalidad Distrital de Jesús María dentro de los 15 
días después de otorgada la Buena Pro. Este equipo será revisado por el Supervisor o 
Inspector en la obra, quien verificará y rechazará el equipo que no se encuentre en 
buen estado o aquel cuyas características no se ajusten a lo estipulado por el 
propietario de la obra en cuyo caso el Contratista deberá reemplazarlo por otro 
similar en buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar 
ningún reclamo por parte del Contratista. El Contratista deberá entregar al Supervisor 
o Inspector, la relación detallada donde conste la identificación de la máquina, 
número de serie, fabricante, año de fabricación, capacidad, potencia y estado de 
conservación, dicha relación será concordante con la relación de equipo mecánico 
presentado en el proceso de licitación. Si el Contratista opta por transportar un 
equipo diferente al ofertado, éste no será valorizado por el Supervisor o Inspector. El 
Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita del 
Supervisor o Inspector. 
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MEDICION 
La movilización y desmovilización se medirá en forma global (glb), el equipo a 
considerar en la medición será solamente el que ofertó el Contratista en el proceso de 
selección. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad de medida 
global (glb) para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y 
aceptada a satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación 
total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma: 
 
 50% del monto global será pagado cuando haya sido concluida la movilización a 
obra y se haya ejecutado por lo menos el 5% del monto del contrato total, sin incluir 
el monto de la movilización. 
 El 50% restante de la movilización y desmovilización será pagada cuando se haya 
concluido el 100% del monto de la obra y haya sido retirado todo el equipo de la 
obra con la autorización del Supervisor o Inspector. 
 
01.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR Y FINAL 
DE OBRA 
Se considera en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos y 
altimétricos que son necesarios hacer para el replanteo del proyecto, eventuales 
ajustes del mismo, apoyo técnico permanente y control de resultados, los cuales se 
plasmarán en planos o croquis, si fuese necesario, durante todo el proceso mismo de 
la ejecución, en la etapa de marcado para los trabajos de excavación, otra para la 
etapa del relleno de la base granular y por ultimo para la etapa de ejecución del 
pavimento flexible. 
La ubicación de la cotas estará referida por un Bench Mark (B.M.) y se hará con el 
equipo de precisión adecuado. 
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Los ejes de trazado y puntos de nivel serán señalados en forma permanente, hasta 
que el ingeniero Supervisor o Inspector, así lo disponga de conformidad con los 
planos. 
 
MEDICION 
El área necesaria para efectuar los trabajos anteriormente descritos, será el número de 
metros cuadrados (m2) de terreno determinado por el ingeniero Supervisor o 
Inspector. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
02.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE (5.40X3.60 m). 
DESCRIPCION 
Se refiere a la confección de un cartel de obra de 5.40 m. de largo x 3.60 m. de ancho 
en el que se indicará la información básica siguiente: 
 
Entidad Contratante (con su logotipo correspondiente). 
 Nombre de la obra a ser ejecutada. 
 Monto de obra. 
 Tiempo de ejecución. 
 Fuente de financiamiento 
 Nombre del Contratista Constructor. 
El letrero deberá ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para 
que soporten su peso propio y cargas de viento 
 
MATERIALES 
Los materiales a ser usado para la instalación del cartel de obra serán las siguientes: 
 
 
40 
 
 Gigantografía con banner de 13 onzas 
 Madera tornillo 
 Clavos 
 Herramientas manuales. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El diseño será impreso en una gigantografía sobre lamina plastificada (Banner) 
impreso de 13 onzas de dimensiones: 5.40 m x 3.60 m, con calidad de impresión 
mínima full color de 800 DPI (puntos por pulgada). Los traslapes en la impresión del 
banner deberán tener un mínimo de tres centímetros (3 cm). 
Se construirá un bastidor (marco) de madera tornillo, conformado por listones de 
4”x2” con tres (3) parantes verticales de 4”x4” empotrados al piso. 
Cada banner será fijado sobre el triplay de 4mm y este a su vez al bastidor con 
clavos, espaciados como máximo a 70cm uno del otro y en las esquinas. 
 
MEDICIÓN 
La medición se hará por unidad (unid), se considera como la unidad la habilitación, 
confección y colocación del cartel de obra en el lugar descrito debiendo ser aprobado 
por Ingeniero Inspector. Así como también comprende la mano de obra, los 
materiales y herramientas necesarios para la confección del cartel de obra 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato por unidad (und) luego de 
haber sido instalado definitivamente el cartel de obra con la aprobación del 
Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo 
especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. El plazo máximo de 
colocación del panel de obra a partir de la fecha de entrega del terreno, será de seis 
(6) días. De no cumplirse, la Entidad procederá a instalarlo a costo del Contratista, 
siendo deducido en la valorización correspondiente. 
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02.02.00 CASETA PROVISIONAL PARA ALMACEN DE OBRA 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende el alquiler de un local cercano a la obra, que servirá como 
almacén, para el depósito y resguardo de los materiales, equipos y otros, dando 
seguridad y protección a éstos. 
Además, deberá habilitarse ambientes para oficinas, guardianía y servicios 
higiénicos. 
Este local deberá contar con las condiciones de seguridad mínimas y las 
comodidades necesarias para el uso del personal de la obra y del Supervisor o 
Inspector. Antes de su uso deberá ser aprobado por el Supervisor o Inspector. 
 
MEDICION 
La unidad de medida para esta partida es unidad (und). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad de medida 
(und), para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y 
aceptada a satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación 
total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo, 
el pago será de la siguiente manera: 
 
 50% del monto total será pagado cuando haya sido concluida la instalación de la 
caseta provisional para almacén de obra. 
 50% del monto restante será pagado cuando la obra haya sido concluida al 100% y 
desinstalado la caseta provisional usada para almacén de la obra. 
02.03.00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DESCRIPCIÓN 
Contempla la totalidad de las acciones que sean necesarias adoptar, para que se 
asegure el mantenimiento de tránsito durante la ejecución de los trabajos a cargo del 
Contratista. Así también contempla las labores dentro del plan de desvío para su 
mejor funcionamiento del tránsito. 
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MÉTODO DE TRABAJO 
Previamente a la iniciación de los trabajos el Contratista debe coordinar con el 
Supervisor o Inspector las acciones y el programa previsto para disminuir al mínimo 
posible las molestias de los usuarios de las vías e incomodidad al vecindario, 
considerando que la totalidad de las obras contratadas deberán efectuarse en el plazo 
establecido. En los casos en que no sea posible la habilitación de una vía alterna 
adecuada para el tránsito vehicular durante el tiempo que duren los trabajos, estos se 
efectuarán por medias pistas. El plan de trabajo podrá ser modificado por el 
Contratista, previa coordinación con el Ingeniero Supervisor o Inspector, si se 
demuestra que la modificación introducida permite reducir las molestias e 
inconvenientes al tránsito vehicular o al peatonal. 
El Contratista coordinará con la autoridad policial y municipal respectiva, cualquier 
modificación del tránsito vehicular o peatonal que signifique una variación sustancial 
del sistema actual, haciendo uso en estos casos de los banderines, señales luminosas, 
tranqueras, mallas de seguridad y demás dispositivos de control necesarios. Sin 
perjuicio de lo anterior, de ser necesario y donde lo indique el Ingeniero Supervisor o 
Inspector, el contratista deberá, por su propia cuenta ubicar vigilantes con 
banderolas, linternas, silbatos, etc. a fin de que puedan orientar el movimiento 
Vehicular a través del área de trabajo, teniendo en cuenta en todo momento la 
obligación de proporcionar a los conductores, peatones y vigilantes una adecuada 
seguridad personal y de sus bienes, así como comodidad para su circulación. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
El Supervisor o Inspector deberá aprobar el programa del Contratista para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento del tránsito para evitar el caos peatonal y 
facilitar el libre tránsito peatonal y vehicular. El tránsito vehicular durante la 
ejecución de las obras no deberá sufrir detenciones de duración excesiva. Para esto se 
deberá diseñar sistemas de control por medios visuales y sonoros, con personal 
capacitado de manera que se garantice la seguridad y confort del público y usuarios 
de la vía, así como la protección de las propiedades adyacentes. El control de tránsito 
se deberá mantener hasta que las obras sean recibidas por la Municipalidad Distrital 
de Jesús María. 
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MEDICION 
La unidad de medición es mes (mes) y se pagará por fraccionado en el número de 
meses que dure la obra, verificado y aprobados por el Ing. Inspector. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, con unidad de medida 
mensual (mes) para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva 
especificación y aceptada a satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio 
incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, 
materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios 
para completar el trabajo. 
 
03.00.00 DEMOLICIONES 
03.01.00 CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de corte del pavimento flexible a reparar, 
utilizando cortadora con disco. El perfilado del borde deberá ser tal que permita 
presentar una cara libre de aristas y deformaciones y que permita una mejor unión 
del parche con el concreto existente. 
 
MEDICION 
La medición de la presente partida es por metro (m). Se hará un análisis previo de 
cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para el corte. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro (m) para toda la 
obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción 
del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por todo el 
trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
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03.02.00 CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO RIGIDO E=8” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos de corte del pavimento rígido a reparar, 
utilizando cortadora con disco. El perfilado del borde deberá ser tal que permita 
presentar una cara libre de aristas y deformaciones y que permita una mejor unión 
del parche con el concreto existente. 
 
MEDICION 
La medición de la presente partida es por metro (m). Se hará un análisis previo de 
cantidad de personal, vehículos y equipos necesarios para el corte. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro (m) para toda la 
obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción 
del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por todo el 
trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
 
03.03.00 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=2” 
DESCRIPCIÓN 
La partida involucra la demolición del pavimento Asfáltico de espesor 2". El trabajo 
se realizará con el uso de mini cargadores, evitándose en lo posible de no causar 
incomodidades al vecindario. 
Antes de iniciar la demolición se trazará en el terreno del área a demoler. 
Se ha de procurar en todo momento preservar la geometría regular en la rotura a fin 
de que los trabajos posteriores encajen adecuadamente con el pavimento existente, 
debiendo usar el Contratista en tales casos una cortadora de concreto. 
Todo material será retirado de la superficie de trabajo y llevado fuera de la franja de 
trabajo. 
En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de 
riego o cobertura. 
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Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias 
para proteger al personal que efectué la demolición, así como a terceros. 
 
MEDICION 
La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) de pavimento Asfáltico indicado 
en los planos y aprobado por el Supervisor o Inspector. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
03.04.00 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE E=8” DESCRIPCIÓN 
La partida involucra la demolición del pavimento de Concreto de espesor 8". El 
trabajo se realizará con el uso de mini cargadores, evitándose en lo posible de no 
causar incomodidades al vecindario. 
Antes de iniciar la demolición se trazará en el terreno del área a demoler. 
Se ha de procurar en todo momento preservar la geometría regular en la rotura a fin 
de que los trabajos posteriores encajen adecuadamente con el pavimento existente, 
debiendo usar el Contratista en tales casos una cortadora de concreto. 
Todo material será retirado de la superficie de trabajo y llevado fuera de la franja de 
trabajo. 
En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de 
riego o cobertura. 
Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias 
para proteger al personal que efectué la demolición así como a terceros. 
 
MEDICION 
La unidad de medición es el metro cuadrado (m2) de pavimento rígido indicado en 
los planos y aprobado por el Supervisor o Inspector. 
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PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
 
04.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.00 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO EN PISTAS. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el corte por medio de maquinaria pesada adecuada, del 
terreno natural existente hasta el nivel de la sub-rasante, según lo indicado en los 
planos. Este corte se efectúa con la finalidad de trasladar sobre este terreno de 
fundación la capa de la base granular y del pavimento flexible al nivel de diseño 
contenido en el perfil topográfico, cuyas medidas y niveles deberán ser llevados al 
terreno debidamente estacado. Para los efectos de llevar a cabo este trabajo se debe 
tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y protección, tanto para el 
personal de la construcción, así como para las personas y público en general. 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Luego de haber trasladado el diseño geométrico al terreno se procederá a colocar los 
puntos conteniendo los niveles de conformación de la sub-rasante, previa 
verificación del Supervisor o Inspector, para luego proceder al corte del terreno a los 
niveles indicados en planos, empleándose para ello el equipo mecánico requerido y 
aprobado por el Supervisor o Inspector. 
 
MEDICION 
Se realizará de acuerdo al metrado de la partida, para lo cual el Supervisor o 
Inspector verificará en obra que concuerde con el diseño según los planos. Se medirá 
en m3. de acuerdo al área y ubicación en el plano. 
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PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cubico (m3), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
04.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C. VOLQ. 10 M3 
D=10 KM 
 
DESCRIPCIÓN 
Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las 
excavaciones, y demoliciones de aquellos pavimentos que se encuentran en el área 
del terreno destinado a la construcción de la obra. Esta partida comprende el trabajo 
de carguío por medio de cargador frontal sobre llantas y de transporte propiamente 
dicho por medio de volquetes. En lo posible se evitará la polvareda excesiva, 
aplicando un conveniente sistema de regadío o cobertura. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
 Herramientas manuales 
 Camión volquete 10m3 
 Cargador frontal 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El material excedente se acarreara a zonas que no perjudiquen el normal desarrollo 
de la obra. Se cargará en los volquetes mediante cargadores mecánicos. Se eliminará 
a botaderos previamente autorizados por el Supervisor o Inspector, quien solicitará al 
contratista los permisos y licencias pertinentes. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Para verificar los permisos y licencias que el contratista deberá mostrar en el 
cumplimiento de las ordenanzas. 
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MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por el Supervisor 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cubico (m3) 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
04.03.00 SUB RASANTE MEJORADA E=0.05 m (Material propio) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la remoción del material de la subrasante existente hasta 
mínimo 5 cm, luego se batirá la mezcla humedecida hasta su compactación 
adecuada, todo lo indicado tiene como objeto mejorar la subrasante existente. 
 
 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El mejoramiento de la sub rasante consiste el cortar mínimo 5 cm más del nivel de 
subrasante con motoniveladora si son tramos completos o manuales si son zonas de 
bacheo, para luego hacer un batido del material existente y compactarlo de acuerdo a 
lo indicado en el párrafo posterior. Si el proceso implica el retiro de parte del 
material existente, éste se cargará y transportará a las zonas aprobadas de disposición 
de sobrantes donde será descargado y dispuesto a satisfacción del Supervisor o 
Inspector. 
 
COMPACTACIÓN 
De preferencia se usarán rodillos lisos vibratorios. La compactación se empezará de 
los bordes hacia el centro, con pasadas en la dirección del eje de la vía y en número 
suficiente para que se asegure la densidad de campo de control. 
Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, se utilizará uno de menor dimensión. 
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El grado de compactación exigido será del 95% de la máxima densidad seca del 
ensayo Proctor Modificado (AASHTO T-18O, método D) y será tolerado como 
mínimo el 88% en puntos aislados, siempre que la media aritmética de nueve puntos 
sucesivos sea del 95%. 
Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D 
1556). El ensayo se realizará cada 400 m2 de superficie compactada, en puntos 
dispuestos al tresbolillo. 
En la verificación de la geometría se permitirá hasta el 20% (en exceso) para la 
flecha de bombeo, no tolerándose diferencias por defecto. Las cotas del proyecto se 
aproximarán a 1 cm, por defecto o por exceso. 
 
MEDICION 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el Supervisor o Inspector y 
se medirá por el total en metro cuadrado (m2). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
04.04.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE 
C/EQUIPO 
 
DESCRIPCIÓN 
En el diseño de las secciones transversales tipo, se estipula la compactación de la sub 
rasante existente en diferentes anchos c/equipos. Para poder recibir la capa de 
pavimento, es necesario realizar el corte, relleno en algunos casos y nivelación 
(según plano) de la sub rasante, y una compactación conveniente, de manera que 
estén de acuerdo con las dimensiones físicas y propiedades determinadas por los 
diseños. Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el 
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establecer las medidas de seguridad y protección, tanto para el personal de la 
construcción, así como para las personas y público en general. 
 
COMPACTACIÓN 
Para realizar la compactación, se deberá inicialmente haber culminado el corte del 
terreno según niveles señalados en los planos, así como el relleno en las zonas que lo 
requiera. La compactación se efectuará con rodillos cuyas características de peso y 
eficiencia serán comprobadas por el Supervisor o Inspector. De preferencia se usarán 
rodillos liso-vibratorios, lisos y neumáticos con ruedas oscilantes. La compactación 
se empezará de los bordes hacia el centro, con pasadas en la dirección del eje de la 
vía y en número suficiente para que se asegure la densidad de campo de control. 
Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, se utilizará uno de menor dimensión. 
El grado de compactación exigido será del 95% de la máxima densidad seca del 
ensayo Proctor Modificado (AASHTO T-18O, método D) y será tolerado como 
mínimo el 88% en puntos aislados, siempre que la media aritmética de nueve puntos 
sucesivos sea del 95%. 
Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D 
1556). El ensayo se realizará cada 400 m2 de superficie compactada, en puntos 
dispuestos al tresbolillo. 
En la verificación de la geometría se permitirá hasta el 20% (en exceso) para la 
flecha de bombeo, no tolerándose diferencias por defecto. Las cotas del proyecto se 
aproximarán a 1 cm, por defecto o por exceso. 
 
MEDICION 
Se realizará de acuerdo al metrado verificado en obra por el supervisor y se medirá 
por el total en metro cuadrado (m2). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
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04.05.00 BASE GRANULAR E=0.20 m C/EQUIPO DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá de una capa de fundación compuesta de grava o piedra 
fracturada, en forma natural o artificial, y finos, construida sobre una superficie 
debidamente preparada, y en conformidad con los alineamientos, rasantes y 
secciones transversales típicas indicadas en los planos. 
 
MATERIALES 
El material para la base, de grava o piedra triturada, consistirá de partículas duras y 
durables, o fragmentos de piedra o grava y un rellenado de arena u otro material 
partido en partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz No. 4, será 
llamado agregado grueso y aquella porción que pasa por el Tamiz No. 4, será 
llamado agregado fino. El material de tamaño excesivo que se haya encontrado en 
depósitos de los cuales se obtiene el material para la capa de base de grava, será 
retirado por tamizado o será triturado, hasta obtener el tamaño requerido. No menos 
del 75% en peso de las partículas del agregado grueso triturado, retenido en la malla 
3/8”, deberán tener dos caras fracturadas o forma cúbica angulosa. Para cumplir con 
este requisito la grava será tamizada antes de ser utilizada. 
El material que se utilizará para la conformación de la Base granular, deberá 
ajustarse a cualquiera de las bandas o husos granulométricos especificados. De 
acuerdo con este requerimiento el Contratista deberá seleccionar el tipo de 
graduación a utilizar, proponiéndola a la Supervisión para su aprobación. 
Las canteras a usar serán las indicadas en el expediente técnico ó las que ordene el 
Supervisor en Campo. 
El material compuesto para la base debe estar libre de material vegetal o terrones. 
Presentará en lo posible una granulometría lisa, continua y bien graduada. 
Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los 
requisitos de calidad indicados: 
 
A) GRANULOMETRÍA 
La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría 
continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de trabajo de 
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dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los requisitos 
granulométricos que se indican: 
 
 
 
 
 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Contratista 
deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los 
límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la 
inferior de un tamiz adyacente o viceversa. 
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B) AGREGADO GRUESO 
Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla N°4, los que consistirán de 
partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los efectos de manipuleo, 
extendido y compactación sin producción de finos contaminantes. 
Deberán cumplir las siguientes características: 
 
 
C) AGREGADO FINO 
Se denominará así a los materiales pasantes la Malla Nº4 que podrán provenir de 
fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos. 
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COLOCACIÓN Y EXTENDIDO 
Todo material de la capa de base será colocado en una superficie debidamente 
preparada y será compactado en capas de espesor máximo de 20 cm de espesor final 
compactado al 100% de su máxima densidad seca. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 
tamaño hasta tal espesor suelto, de modo que la capa tenga, después de ser 
compactada, el espesor requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico 
apropiado, o desde vehículos en movimiento, equipados de manera que sea esparcido 
en hileras, si el equipo así lo requiere. 
 
MEZCLA 
Después de que el material de capa de base haya sido esparcido, será completamente 
mezclado por medio de una cuchilla en toda la profundidad de 
la capa llevándolo alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada. Una 
niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga una cuchilla 
de por lo menos 2.5 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4.5 m. será 
usada para la mezcla; se prevé, sin embargo que puede usarse mezcladoras móviles 
de un tipo aprobado por el Ingeniero Supervisor, en lugar de una niveladora de 
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cuchilla. Se regará el material durante la mezcla cuando así lo ordena la Supervisión 
de obra. Cuando la mezcla esté ya uniforme será otra vez esparcida y perfilada hasta 
obtener la sección transversal que se muestra en los planos. 
La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la 
humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos. 
 
COMPACTACIÓN 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del 
material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de 
rodillos lisos vibratorios con un peso mínimo de 8 toneladas. 
Dicho rodillado deberá progresar gradualmente desde los costados hacia el centro, en 
sentido paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que toda la superficie 
haya recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante 
la compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o 
quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las 
curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de 
base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadoras 
mecánicos. El material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se haya 
obtenido una superficie lisa y pareja. La cantidad de rodillado y apisonado arriba 
indicada se considerará la mínima necesaria para obtener una compactación 
adecuada. 
Durante el progreso de la operación, el Ingeniero deberá efectuar ensayos de control 
de densidad y humedad de acuerdo con el método AASHTO T-191, efectuando un 
(1) ensayo por cada 50 metros de material colocado, y si el mismo comprueba que la 
densidad resulta inferior al 100% de la densidad 
máxima determinada en el Laboratorio en el ensayo AASHTO T-180, el Contratista 
deberá completar un rodillado o apisonado adicional en la cantidad que fuese 
necesaria para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de ensayos 
para determinar la densidad en Obra, a los efectos de un control adicional, después 
que se hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el método AASHTO T-
191. 
El Ing. Supervisor podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos 
de equipos que los arriba especificados, siempre que se determine que el empleo de 
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tales equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos del 
100% arriba especificado. El permiso del Ingeniero Supervisor para usar un equipo 
de compactación diferente deberá otorgarse por escrito y ha de indicar las 
condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado. 
 
EXIGENCIAS DEL ESPESOR 
El espesor de la base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. de lo indicado en los 
planos. Inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor 
deberá medirse en uno o más puntos en cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. 
Las mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones, u otros métodos 
aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en 
lugares tomados al azar dentro de cada sección de 100 m. (o menos), de tal manera 
que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe 
sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 
entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero Supervisor, llegando a un 
máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos, 
mayor que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias 
aproximada a 10 m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de 
los límites autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá 
corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y 
compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 
rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte 
del Contratista, bajo la supervisión del Ingeniero Supervisor. 
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MEDICION 
El método de medición será por metros cuadrados, compactados obtenidos del ancho 
promedio de su base por su longitud, y de acuerdo a las dimensiones indicadas en los 
Planos, y aprobados por el Supervisor o Inspector. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO 
05.01.00 CONCRETO PREMEZCLADO EN PISTA FC=280KG/CM2, E=0.20 
M. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende kg/cm2, en la calzada planos la colocación de concreto 
premezclado de f’c= 280 de acuerdo a las dimensiones establecidas en los  
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El concreto deberá ser premezclado en cantidades solamente para su uso inmediato, 
no será permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. 
El cemento deberá ser del tipo I. El cemento pasado o recuperado de la limpieza de 
los sacos o bolsas no deberá ser utilizado en la obra. 
El agregado grueso deberá consistir en grava triturada, una resistencia última mayor 
que la del concreto en que se va a emplear, conformada por fragmentos de perfil 
angular, limpios, duros, compactos, residentes, de textura rugosa y libre de materia 
escamosa. El agregado fino para el Concreto deberá satisfacer los requisitos de 
AASHTO M-80. 
El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto no deberá contener minerales 
nocivos o materias orgánicas. El agua potable no requiere ser sometida a pruebas. 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en 
todo caso dentro de 1 hora después de iniciar el mezclado. La vibración y 
compactación del concreto se ceñirá a las recomendaciones que establece el ACI. 
 
PRUEBAS 
La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. Con este fin se tomarán 
3 probetas cilíndricas de acuerdo a la norma ASTM C31, al menos 1 vez por día de 
trabajo. 
El resultado de la prueba será considerado satisfactorio si se cumple con la condición 
general de mantener un valor promedio de pruebas. El Contratista llevará un registro 
de testigos fabricados, en el que constará su número correlativo, fecha de 
elaboración, lugar específico de uso, edad al momento de ensayo, resistencia de cada 
testigo y resultado de la prueba. 
 
MEDICION 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de concreto f`c= 280 
Kg/cm2 colocado. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
 
 
59 
 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
05.02.00 NIVELACIONES DE BUZONES 
Corresponde esta partida específicamente a la tapa de buzón de fierro fundido o de 
concreto, incluyendo su marco, que se requiere para la protección de todos los 
buzones, además de servir como tapa de inspección y que deberán de ser colocadas 
según se indica en los planos, o según criterio del Supervisor o Inspector. 
Es preciso que el marco de la tapa quede firmemente anclado en el pavimento, por lo 
que deberá ser fijada juntamente con el encofrado y armado de la estructura para ser 
vaciados monolíticamente. 
 
MEDICION 
La medición se realizará de acuerdo a la nivelación de los buzones cuya unidad de 
medida es la unidad (und) y cuya verificación será hecha por el Supervisor o 
Inspector. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por unidad de medida 
(und), para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y 
aceptada a satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación 
total por todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
06.00.00 JUNTAS Y SELLADO 
06.01.00 SELLADO DE GRIETAS EN PAVIMENTO RIGIDO 
DESCRIPCIÓN 
 
Su objetivo es Sellar las grietas que se encuentran en el pavimento flexible y rígido, 
de esta manera estas no se reflejen en la capa de asfalto recapeada. Este sellado se 
realizara con Emulsión Asfáltica Rápida, utilizando las herramientas necesarias, Es 
importante que antes de realizar el sellado, estas se encuentren libres de polvo, tierra 
u otro material. 
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MEDICION 
La medición de la siguiente partida se realizará por metro (m). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro (m), para toda la 
obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción 
del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por todo el 
trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
 
06.02.00 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION DESCRIPCIÓN 
 
Su objetivo es disminuir las tensiones de comprensión generando un espacio entre 
losas, que permita el movimiento de la losa cuando se expande. 
Se colocarán juntas de dilatación de acuerdo a los planos y planilla de metrados. 
El espacio libre dejado entre caras de las juntas deberá rellenarse con un material 
adecuado como arena gruesa con asfalto en un espesor de 1/2”, de tal manera que la 
junta pueda sufrir los desplazamientos previstos. 
 
MEDICION 
La medición de la siguiente partida se realizará por metro (m). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro (m), para toda la 
obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción 
del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por todo el 
trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
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07.00.00 PAVIMENTOS 
07.01.00 RIEGO DE LIGA ASFALTICA 
DESCRIPCIÓN 
 
Se define como riego de liga, la aplicación de un ligante asfáltico sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta, de otra capa bituminosa. 
 
MATERIALES 
Los ligante adecuados  deben ser: 
• Fluidos: poco viscosos con objeto de poder obtener un reparto uniforme sobre la 
superficie, teniendo en cuenta la escasa cantidad que normalmente de emplea. 
 
• De baja concentración en ligante: igualmente para favorecer la distribución 
uniforme. 
• Sin fluidificantes o con pequeñas cantidades: para que su presencia no pueda 
originar un reblandecimiento o contaminación del ligante de las capas bituminosas en 
contacto con este riego. 
• De rotura rápida: para permitir la puesta en obra lo más pronto posible de la capa 
que se superponga. 
En consecuencia, las emulsiones más adecuadas para este tipo de tratamiento y por 
tanto recomendables, son las RR-1C o RR-2C 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Antes de la aplicación del riego de liga, todo material suelto o externo debe ser 
removido por medio de una barredora mecánica y /o soplador mecánico. La 
superficie preparada deberá ser ligeramente humedecida por medio de rociado 
inmediatamente después de la aplicación del material de imprimación. 
El material bituminoso de riego de liga, debe ser aplicado sobre la superficie 
completamente limpia, por un distribuidor a presión. El Ingeniero Supervisor o 
Inspector aprobará el método para el control de la dosificación aplicada. 
Las emulsiones a emplear deben diluirse en agua en proporción 1:1. La dosificación 
variará, en función de la superficie a tratar, entre 0.2 y 0.3 Kg/m2 de ligante residual. 
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No se requerirá de riego de liga en el caso de mezclas asfálticas colocadas dos días 
antes de la colocación de otra mezcla asfáltica. 
En cualquier caso es conveniente constatar y comprobar en obra, la bondad del 
tratamiento mediante la realización de tramos de prueba para definir las cantidades 
adecuadas. 
 
APERTURA AL TRÁFICO Y MANTENIMIENTO 
Inmediatamente después de la aplicación debe ser protegida del tránsito durante el 
período de curado, observándose posteriormente una capa uniforme muy fina de 
asfalto, luego de la rotura de la emulsión, momento adecuado para colocar la mezcla 
asfáltica proyectada. Se deberá colocar riego de liga solamente en el área que se va a 
realizar el sellado. 
El tráfico debe ser mantenido fuera del área con riego de liga, de no ser posible se 
limitará la velocidad de los vehículos a 30 Km/hora. 
Cualquier área con riego de liga que resulte dañada por el tráfico o por otra causa, 
deberá ser reparada antes de realizar el sellado.  
 
MEDICION 
La unidad de medida será en  metros cuadrados (m2). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
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07.02.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2”  
DESCRIPCIÓN 
 
Esta partida consistirá en la colocación de carpeta asfáltica en caliente y colocada 
sobre la base granular imprimada, a todo lo ancho de la vía, de acuerdo a los planos y 
detalles del proyecto. 
Las mezclas asfálticas en caliente estarán compuestas de agregados minerales 
gruesos, finos y material bituminoso. El uso de filler y aditivos mejoradores de 
adherencia, estarán sujetos a requerimiento del diseño de mezcla y calidad de los 
agregados. 
 
MATERIALES 
A) AGREGADOS MINERALES GRUESOS 
La proporción de los agregados retenidos en la malla N°4, se designará Agregado 
Grueso y deberá proceder de la trituración de roca o grava, o por una combinación de 
ambas. Dichos materiales serán limpios, compactos y durables, no estarán 
recubiertos de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales. 
 
No se utilizarán en capas de superficie, agregados con tendencia a pulimentarse por 
acción del tráfico. 
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B) AGREGADOS MINERALES FINOS 
 
La proporción de los agregados que pasan la malla N°4, se designará Agregado Fino 
y estará constituido por arena de trituración o una mezcla de ella con arena natural. 
El material deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del 
asfalto y deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados. 
Los granos del agregado fino deberán ser duros, limpios y de superficie rugosa y 
angular. No se utilizarán en capas de superficie agregados con tendencia a 
pulimentarse por el tráfico. 
 
 
 
65 
 
 
 
 
C) GRADACIÓN 
La gradación de los agregados para la producción de la mezcla asfáltica en caliente 
será propuesta por el Contratista y aprobada por el Supervisor, de acuerdo a los 
espesores de recapeo y textura. 
La gradación de la mezcla asfáltica normal (MAC) deberá responder a alguno de los 
siguientes husos granulométricos especificados. 
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D) RELLENO MINERAL O FILLER 
El relleno mineral que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante de la 
mezcla asfáltica o como mejorador de adherencia será de preferencia la cal hidratada 
que deberá cumplir los requisitos que se especifican en la norma AASHTO-M303. 
Con mayor precaución y con la aprobación del Supervisor sujeto a pruebas y ensayos 
de la mezcla podrá utilizarse polvo calcáreo procedente de trituración de rocas. En 
este caso, se deberá cumplir la siguiente granulometría: 
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E) CEMENTO ASFÁLTICO 
El cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente, será 
clasificado por su viscosidad absoluta y por su penetración. Su empleo será según las 
características climáticas de la región, la correspondiente carta viscosidad del 
cemento asfáltico, las consideraciones del Proyecto y las indicaciones del Supervisor. 
El tipo de cemento será de penetración 60-70, el cual debe presentar un aspecto 
homogéneo, libre de agua y no formar espuma cuando es calentado a temperatura de 
175°C. 
Los requisitos de calidad del cemento asfáltico son los que a continuación se 
establecen 
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F) FUENTES DE PROVISIÓN O CANTERAS 
El Supervisor deberá verificar y aprobar el uso de las canteras de donde se extraerá 
los materiales que se emplearán en la mezcla asfáltica. 
 
EQUIPO 
Todos los equipos empleados deberán ser compatibles con los procedimientos de 
construcción adoptada, y requieren la aprobación previa del Supervisor teniendo en 
cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras 
y al cumplimiento de las exigencias de calidad de la presente especificación y de la 
correspondiente a la respectiva partida de trabajo. 
Adicionalmente se deberá considerar lo siguiente: 
 
A) EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AGREGADOS TRITURADOS  
La planta de trituración constará de una chancadora primaria y secundaria, de una 
zaranda vibratoria para la arena y de una zaranda de gravedad para la piedra. 
 
B) PLANTA MEZCLADORA 
La mezcla de concreto asfáltico se producirá en plantas adecuadas de tipo continuo o 
discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de agregados 
que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
Las plantas productoras de mezcla asfáltica deberán cumplir con lo establecido en la 
reglamentación vigente sobre protección y control de calidad del aire. 
Las tolvas de agregados en frío deberán tener paredes resistentes y estar provistas de 
dispositivos de salida que puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en 
cualquier posición. El número mínimo de tolvas será función del número de 
fracciones de agregados por emplear y deberá tener aprobación del Supervisor. 
La planta estará dotada de un secador de áridos que permita el secado correcto de los 
agregados y su calentamiento a la temperatura adecuada para la producción de la 
mezcla. El sistema de extracción de polvo deberá evitar su emisión a la atmósfera o 
el vertido de lodos a cauces de agua o instalaciones sanitarias. La instalación deberá 
estar provista de indicadores de la temperatura de los agregados, situados a la salida 
del secador y en las tolvas en caliente. 
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El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del asfalto deberá permitir 
su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. 
En el calentamiento del asfalto se emplearán, preferentemente, serpentines de aceite 
o vapor, evitándose en todo caso el contacto del asfalto con elementos metálicos de 
la caldera que estén a temperatura muy superior a la de almacenamiento. Todas las 
tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de dispositivos calefactores o 
aislamientos. La descarga de retorno del asfalto a los tanques de almacenamiento 
será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en lugares convenientes, para 
asegurar el control de 
la temperatura del asfalto, especialmente en la boca de salida de éste al mezclador y 
en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar 
provisto de una toma para el muestreo y comprobación de la calibración del 
dispositivo de dosificación. 
En caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un 
sistema de dosificación exacta de los mismos. La instalación estará dotada de 
sistemas independientes de almacenamiento y alimentación del llenante de 
recuperación y adición, los cuales deberán estar protegidos contra la humedad. En la 
planta mezcladora y en los lugares de posibles incendios, es necesario que se cuente 
con un extintor de fácil acceso y uso del personal de obra. 
Antes de la instalación de la planta mezcladora, el contratista deberá solicitar a las 
autoridades correspondientes, los permisos de localización, concesión de aguas, 
disposición de sólidos, funcionamiento de emisiones atmosféricas, vertimiento de 
aguas y permiso por escrito al dueño o representante legal. Para la ubicación se debe 
considerar la dirección de los vientos, proximidad a las fuentes de materiales y fácil 
acceso. 
Los trabajadores y operarios más expuestos al ruido, gases tóxicos y partículas 
deberán estar dotados con elementos de seguridad industrial y adaptados a las 
condiciones climáticas tales como: gafas, tapa oídos, tapabocas, cascos, guantes, 
botas y otras que se crea pertinente. 
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C) EQUIPO PARA EL TRANSPORTE 
Tanto los agregados como las mezclas se transportarán en volquetes debidamente 
acondicionadas para tal fin. La forma y altura de la tolva será tal, que durante el 
vertido en la terminadora, el volquete sólo toque a ésta a través de los rodillos 
previstos para ello. 
Los volquetes deberán estar siempre provistos de dispositivos que mantengan la 
temperatura, así como para proteger debidamente asegurado, tanto los materiales que 
transporta, como para prevenir emisiones contaminantes. 
 
D) EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
La extensión y terminación de las mezclas densas en caliente se hará con una 
pavimentadora con sensores, adecuada para extender y terminar la mezcla con un 
mínimo de pre compactación de acuerdo con los anchos y espesores especificados. 
La pavimentadora estará equipada con un vibrador y un distribuidor de tornillo sin 
fin, de tipo reversible, capacitado para colocar la mezcla uniformemente por delante 
de los en rasadores. Poseerá un equipo de dirección adecuado y tendrá velocidades 
para retroceder y avanzar. La pavimentadora tendrá dispositivos mecánicos 
compensadores para obtener una superficie pareja y formar los bordes de la capa sin 
uso de formas. Será ajustable para lograr la sección transversal especificada del 
espesor de diseño. Asimismo, deberá poseer sensores electrónicos para garantizar la 
homogeneidad de los espesores. 
Si se determina que el equipo deja huellas en la superficie de la capa, áreas 
defectuosas u otras irregularidades objetables que no sean fácilmente corregibles 
durante la construcción, el Supervisor exigirá su inmediata reparación o cambio. 
Cuando la mezcla se realice en planta portátil, la misma planta realizará su extensión 
sobre la superficie. 
 
E) EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
Se deberán utilizar rodillos autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 
vibratorios, triciclos o tándem y de neumáticos. El equipo de compactación será 
aprobado por el Supervisor, a la vista de los resultados obtenidos en la fase de 
experimentación. Para vías de primer orden los rodillos lisos se restringen a los 
denominados tipos tándem, no permitiéndose el uso de los que poseen dos llantas 
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traseras neumáticas. Para otros tipos de vías se aconseja el uso de equipos tándem, 
mas no restringe exclusivamente a éste. 
Los compactadores de rodillos no deberán presentar surcos ni irregularidades. Los 
compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al 
invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Además, 
deberán poseer controladores de vibración y de frecuencia independientes. Los de 
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales, que 
permitan el traslapo de las huellas delanteras y traseras y, en caso necesario, faldones 
de lona protectora contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones lineales estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los 
diversos compactadores, serán las necesarias para conseguir la compactación 
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del 
agregado ni arrollamiento de la mezcla a las temperaturas de compactación. 
 
F) EQUIPO ACCESORIO 
Estará constituido por elementos para limpieza, preferiblemente barredora o 
sopladora mecánica. Así mismo, se requieren herramientas menores para efectuar 
correcciones localizadas durante la extensión de la mezcla. 
Al término de obra se desmontarán las plantas de asfalto, dejando el área limpia y sin 
que signifique cambio alguno al paisaje o comprometa el medio ambiente. 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
MEZCLA DE AGREGADOS 
Las características de calidad de la mezcla asfáltica, deberán estar de acuerdo con las 
exigencias según al tipo de mezcla que se produzca, de acuerdo al diseño del 
proyecto y lo indicado por el Supervisor. 
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FÓRMULA DE OBRA 
A) GRADACIÓN 
La Gradación de la mezcla será la que se indica en el Proyecto, cumpliendo las 
especificaciones para mezcla asfáltica normal (MAC). 
 
B)  APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE MEZCLA EN OBRA Y 
OLERANCIAS 
Todas las mezclas provistas deberán concordar con la fórmula de mezcla en obra, 
fijada por el Supervisor, dentro de las tolerancias establecidas. 
Diariamente el Supervisor extraerá muestras para verificar la uniformidad requerida 
de dicho producto (en un mínimo de una para los inertes y dos para la mezcla). 
 
C) MÉTODOS DE COMPROBACIÓN 
Cuando se compruebe la existencia de un cambio en el material o se deba cambiar el 
lugar de su procedencia, se deberá preparar una nueva fórmula para la mezcla en 
Obra, que será presentada y aprobada antes de que se entregue la mezcla que 
contenga el material nuevo. 
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D) COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE AGREGADOS 
La mezcla se compondrá en proporciones tales que se produzca una curva continua, 
aproximadamente paralela y centrada al huso granulométrico especificado y elegido. 
La fórmula de la mezcla de obra con las tolerancias admisibles, producirá el huso 
granulométrico de control de obra, debiéndose producir una mezcla de agregados que 
no escape de dicho huso; cualquier variación deberá ser investigada y las causas 
serán corregidas. 
Las mezclas con valores de estabilidad muy altos y valores de flujos muy bajos, no 
son adecuadas cuando las temperaturas de servicio fluctúan sobre valores bajos. 
 
E) TOLERANCIAS 
Las tolerancias admitidas en las mezclas son absolutamente para la fórmula de t 
                                   
 
LIMITACIONES CLIMÁTICAS 
Las mezclas asfálticas en caliente se colocarán únicamente cuando la base a tratar se 
encuentre seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 10ºC en 
ascenso y el tiempo no esté neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe 
estar en condiciones satisfactorias. 
 
 
 
75 
 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se 
va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos, o 
definidas por el Supervisor. Todas las irregularidades que excedan de las tolerancias 
establecidas en la especificación respectiva, deberán ser corregidas de acuerdo con lo 
establecido en ella. 
Antes de aplicar la mezcla, se verificará que haya ocurrido el curado del riego previo, 
no debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie. Si hubiera 
transcurrido mucho tiempo desde la aplicación del riego, se comprobará que su 
capacidad de liga con la mezcla no se haya mermado en forma perjudicial; si ello ha 
sucedido, el Contratista deberá efectuar un riego adicional de adherencia, a su costa, 
en la cuantía que fije el Supervisor. 
 
ELABORACIÓN DE LA MEZCLA 
Los agregados se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal 
que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en 
la granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y 
deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, observando las 
precauciones que se detallan a continuación. 
Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 
utilizarán los ciento cincuenta milímetros (150 mm) inferiores de los mismos. Los 
acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), 
y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro, los agregados se acopiarán por 
separado, hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 
autorice el cambio de procedencia de un agregado. 
La carga de las tolvas en frío se realizará de forma que éstas contengan entre el 
cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. 
En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. 
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Las aberturas de salida de las tolvas en frío se regularán en forma tal, que la mezcla 
de todos los agregados se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío. El 
caudal total de esta mezcla en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, 
no debiendo ser ni superior ni inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado 
de las tolvas en caliente a la altura de calibración. 
Los agregados preferentemente secos se calentarán antes de su mezcla con el asfalto. 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la 
ausencia de humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los 
colectores cumple las condiciones exigidas de filler y su utilización está prevista, se 
podrá introducir en la mezcla; en caso contrario, deberá eliminarse. El tiro de aire en 
el secador se deberá regular de forma adecuada, para que la cantidad y la 
granulometría del filler recuperado sean uniformes. La dosificación del filler de 
recuperación y/o el de aporte se hará de manera independiente de los agregados y 
entre sí. 
Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el 
mezclador al mismo tiempo, la cantidad de asfalto requerida, a la temperatura 
apropiada, manteniendo la compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo 
teórico de mezcla especificado. La tolva de descarga se abrirá intermitentemente para 
evitar segregaciones en la caída de la mezcla a la volqueta. 
Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador 
los agregados y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso 
calculado para cada bachada, el cual deberá encontrarse a la temperatura adecuada y 
se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado. 
En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a una temperatura 
superior en más de cinco grados Celsius (5°C) a la temperatura del asfalto. 
El cemento asfáltico será calentado a un temperatura tal, que se obtenga una 
viscosidad comprendida entre 75 y 155 SSF (según Carta Viscosidad-Temperatura 
proporcionado por el fabricante) y verificada en laboratorio por la Supervisión. 
 
En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de materiales no será tan grande que 
sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 
vertical, siendo recomendable que no superen los dos tercios (2/3) de su altura. 
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A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente 
cubiertas. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada 
durante la definición de la fórmula de trabajo. 
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 
mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, 
se retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en caliente. También se 
rechazarán aquellas mezclas en las que la envuelta no sea perfecta. 
 
TRANSPORTE DE LA MEZCLA 
La mezcla se transportará a la obra en volquetes hasta una hora de día en que las 
operaciones de extensión y compactación se puedan realizar correctamente con luz 
solar. Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si, a juicio del Supervisor 
existe una iluminación artificial que permita la extensión y compactación de manera 
adecuada. 
Durante el transporte de la mezcla deberán tomarse las precauciones necesarias para 
que al descargarla sobre la pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la mínima 
que se determine como aceptable durante la fase del tramo de prueba. 
Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la superficie 
por ningún tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las acciones 
correspondientes para la limpieza del mismo por parte y responsabilidad del 
contratista. 
 
EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
La mezcla se extenderá con la pavimentadora con sensores, de modo que se cumplan 
los alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos o determinados por el 
Supervisor. 
 
A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde de la 
calzada en las zonas por pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en 
las secciones peraltadas. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para 
realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor 
continuidad de las operaciones de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
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sección, las necesidades del tránsito, las características de la pavimentadora y la 
producción de la planta. 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, 
verificando que la pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el objeto 
de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva o 
bajo la pavimentadora no baje de la especificada; de lo contrario, deberá ejecutarse 
una junta transversal. Tras la pavimentadora se deberá disponer un número suficiente 
de obreros especializados, agregando mezcla caliente y enrasándola, según se 
precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste 
enteramente a las condiciones impuestas en esta especificación. 
En los sitios en los que a juicio del Supervisor no resulte posible el empleo de 
máquinas pavimentadoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se 
descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y distribuirá en los lugares 
correspondientes por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de 
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los planos o instrucciones del 
Supervisor, con las tolerancias establecidas. 
Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la superficie 
por ningún tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las acciones 
correspondientes para la limpieza del mismo por parte y responsabilidad del 
contratista. 
No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni 
cuando haya fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la 
sombra y la del pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°C). 
 
 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
La compactación deberá comenzar una vez extendida la mezcla, a la temperatura más 
alta posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete sin que se produzca 
agrietamientos o desplazamientos indebidos, según haya sido dispuesto durante la 
ejecución del tramo de prueba y dentro del rango establecido en la carta viscosidad - 
temperatura. 
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La compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el 
centro, excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde 
inferior al superior, paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada paso en la 
forma aprobada por el Supervisor, hasta que la superficie total haya sido compactada. 
Los rodillos deberán llevar su llanta motriz del lado cercano a la pavimentadora, 
excepto en los casos que autorice el Supervisor, y sus cambios de dirección se harán 
sobre la mezcla ya compactada. 
Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla 
extendida; aquellos que formarán los bordes exteriores del pavimento terminado, 
serán chaflanados ligeramente. La compactación se deberá realizar de manera 
continua durante la jornada de trabajo y se complementará con el trabajo manual 
necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se 
cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si es preciso, 
húmedos. No se permitirán, sin embargo, excesos de agua. 
La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser 
compactada hasta alcanzar la densidad especificada y se concluirá con un apisonado 
final que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. 
 
JUNTAS DE TRABAJO 
Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa 
compactada. 
Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días 
sucesivos, deberán cuidarse con el fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las 
superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad, se les aplicará una 
capa uniforme y ligera de asfalto antes de colocar la mezcla nueva, dejándola curar 
suficientemente. 
 
El borde de la capa extendida con anterioridad se cortará verticalmente con el objeto 
de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se 
pintará como se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se extenderá 
contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, antes de permitir 
el paso sobre ella del equipo de compactación. 
Las juntas transversales en la capa de rodadura se compactarán transversalmente. 
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Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos o 
estén deficientemente compactados, deberán cortarse para dejar al descubierto una 
superficie lisa vertical en todo el espesor de la capa. Donde el 
Supervisor lo considere necesario, se añadirá mezcla que, después de colocada y 
compactada con pisones, se compactará mecánicamente. 
Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de 
cinco metros (5 m) en el caso de las transversales, y de quince centímetros (15 cm) 
en el caso de las longitudinales. 
 
APERTURA AL TRÁNSITO 
Alcanzada la densidad exigida, el tramo pavimentado podrá abrirse al tránsito tan 
pronto la capa alcance la temperatura ambiente. 
 
REPARACIONES 
Todos los defectos no advertidos durante la colocación y compactación, tales como 
protuberancias, juntas irregulares, depresiones, irregularidades de alineamiento y de 
nivel, deberán ser corregidos por el Contratista, a su costa, de acuerdo con las 
instrucciones del Supervisor. El Contratista deberá proporcionar trabajadores 
competentes, capaces de ejecutar a satisfacción el trabajo eventual de correcciones en 
todas las irregularidades del pavimento construido. 
 
ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
A) CONTROLES 
Durante la ejecución de los trabajos, se efectuará los siguientes controles principales: 
• Verificar la implementación para cada fase de los trabajos. 
• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista. 
• Verificar que las plantas de asfalto y de trituración estén provistas de filtros, 
captadores de polvo, sedimentadores de lodo y otros aditamentos que el Supervisor 
considere adecuados y necesarios para impedir emanaciones de elementos 
particulados y gases que puedan afectar el entorno ambiental. 
• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad. 
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• Supervisar la correcta aplicación del método aceptado como resultado del tramo de 
prueba, en cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la 
manufactura, transporte, colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 
• Ejecutar ensayos de control de mezcla, de densidad de las probetas de referencia, de 
densidad de la mezcla asfáltica compactada in situ, de extracción de asfalto y 
granulometría; así como control de las temperaturas de mezclado, descarga, 
extendido y compactación de la mezcla. 
• Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezclas durante el 
período de ejecución de las obras. 
• Efectuar pruebas para verificar la eficiencia de los productos mejoradores de 
adherencia, siempre que ellos se incorporen. 
• Realizar las medidas necesarias para determinar espesores, levantar perfiles, medir 
la textura superficial y comprobar la uniformidad de la superficie, siempre que ello 
corresponda. 
 
El Contratista rellenará inmediatamente con mezcla asfáltica, a su costo, todos los 
orificios realizados con el fin de medir densidades en el terreno y compactará el 
material de manera que su densidad cumpla con los requisitos indicados en la 
respectiva especificación. 
 
B) CALIDAD DEL CEMENTO ASFÁLTICO 
El Supervisor efectuará las siguientes actividades de control: 
• Comprobar, mediante muestras representativas de cada entrega y por cada 
carro termo tanque, la curva viscosidad - temperatura y el grado de penetración del 
asfalto. En todos los casos, guardará una muestra para eventuales ensayos ulteriores 
de contraste, cuando el Contratista o el proveedor manifiesten inconformidad con los 
resultados iniciales. 
• Efectuar los controles con la frecuencia que se indica o, antes siempre que se 
sospechen anomalías. 
• Efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de cemento asfáltico 
incorporado en las mezclas que haya aceptado a satisfacción. 
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C) CALIDAD DE LOS AGREGADOS PÉTREOS Y EL POLVO MINERAL 
De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto, se 
tomarán seis (6) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 
• Desgaste en la máquina de Los Ángeles, MTC E 207. 
• Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, MTC E 209. 
• Equivalente de arena, MTC E 114. 
• Plasticidad, MTC E 111. 
• Sales solubles Totales, MTC E 219 
• Adherencia entre el agregado y el bitumen, MTC E 220/MTC E 517. 
Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas a los acopios 
y ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra 
vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. También, 
ordenará acopiar por separado aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, partículas alargadas o aplanadas, y 
plasticidad, y vigilará la altura de todos los acopios y el estado de sus elementos 
separadores. 
Si existe incorporación independiente de filler mineral, sobre él se efectuarán las 
siguientes determinaciones: 
• Granulometría y peso específico, una (1) prueba por suministro. 
 
D) COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
1) Contenido de Asfalto 
Por cada jornada de trabajo se tomará un mínimo de dos (2) muestras y se 
considerará como lote, el tramo constituido por un total de cuando menos seis 
(6) muestras, las cuales corresponderán a un número entero de jornadas. 
El porcentaje de asfalto residual promedio del tramo (ART %) tendrá una tolerancia 
de dos por mil (0.2%), respecto a lo establecido en la fórmula de trabajo (ARF %). 
ARF % - 0.2 % < ART % < ARF % + 0.2 % 
A su vez, el contenido de asfalto residual de cada muestra individual (ARI %), no 
podrá diferir del valor medio del tramo (ART %) en más de cinco por mil (0.5%), 
admitiéndose un (1) solo valor fuera de ese intervalo. ART % - 0.5 % < ARI % < 
ART % + 0.5 % 
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Un número mayor de muestras individuales por fuera de los límites implica el 
rechazo del tramo. 
2) Granulometría de los Agregados 
Sobre las muestras utilizadas para hallar el contenido de asfalto, se determinará la 
composición granulométrica de los agregados. 
La curva granulométrica de cada ensayo individual deberá ser sensiblemente paralela 
a los límites de la franja adoptada, ajustándose a la fórmula de trabajo con las 
tolerancias permitidas. 
 
E) CALIDAD DE LA MEZCLA 
1) Resistencia 
Con un mínimo de dos (2) muestras se moldearán probetas (dos por muestra), para 
verificar en el laboratorio su resistencia en el ensayo Marshall (MTC E 
504); paralelamente se determina la densidad media de las cuatro probetas moldeadas 
(De). 
La estabilidad media de las cuatro (4) probetas (Em) deberá ser como mínimo el 
noventicinco por ciento (95%) de la estabilidad de la mezcla de la fórmula de trabajo 
(Et). 
Em >  0.95 Et. 
Además, la estabilidad de cada probeta (Ei) deberá ser igual o superior al noventa por 
ciento (90%) del valor medio de estabilidad, admitiéndose: 
Ei > 0.9 Em 
El incumplimiento de alguna de estas exigencias acarrea el rechazo del tramo 
representado por las muestras. 
 
2) Flujo 
El flujo medio de las probetas sometidas al ensayo de estabilidad (Fm) deberá 
encontrarse entre el noventa por ciento (90%) y el ciento diez por ciento (110%) del 
valor obtenido en la mezcla aprobada como fórmula de trabajo (Ft), pero no se 
permitirá que su valor se encuentre por fuera de los límites establecidos. 
0.90 Ft < Fm < 1.10 Ft 
Si el flujo medio se encuentra dentro del rango establecido, pero no satisface la 
exigencia recién indicada en relación con el valor obtenido al determinar la fórmula 
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de trabajo, el Supervisor decidirá, al compararlo con las estabilidades, si el tramo 
debe ser rechazado o aceptado. 
 
F) CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes 
y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa 
que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser menor que la 
señalada en los planos o la determinada por el Supervisor. La co rodadura, no deberá 
variar en más de cinco milímetros (5 mm) de la proyectada. 
Además, el Supervisor en los tramos de reparaciones donde se coloque carpeta nueva 
en una longitud continua mayor a los 250 m, estará obligado a efectuar las siguientes 
verificaciones: 
 
1) Compactación 
Las determinaciones de densidad de la capa compactada se realizarán en una 
proporción de cuando menos una (1) por cada doscientos cincuenta metros cuadrados 
(250 m2) y los tramos por aprobar se definirá sobre la base de un mínimo de seis (6) 
determinaciones de densidad. 
La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, cuando menos, el noventa y ocho por 
ciento (98%) de la media obtenida al compactar en el laboratorio con la técnica 
Marshall, las cuatro (4) probetas por jornada de trabajo (De). Dm > 0.98 De 
Además, la densidad de cada testigo individual (Di) deberá ser mayor o igual al 
noventa y siete por ciento (97%) de la densidad media de los testigos del tramo 
(Dm).  
Di > 0.97 Dm  
El incumplimiento de alguno de estos dos requisitos implica el rechazo del tramo por 
parte del Supervisor. 
La toma de muestras testigo se hará de acuerdo con norma MTC E 509 y las 
densidades se determinarán por alguno de los métodos indicados en las normas MTC 
E 506, MTC E 508 Y MTC E 510. 
 
2) Espesor 
Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, el 
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Supervisor determinará el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no 
podrá ser inferior al de diseño (ed). 
em >  ta de cualquier punto de la mezcla densa compactada en capas de base o 
Además, el espesor obtenido en cada determinación individual (ei), deberá ser, 
cuando menos, igual al noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de diseño. 
ei > 0.95 ed 
El incumplimiento de alguno de estos requisitos implica el rechazo del tramo. 
 
3) Lisura 
La superficie acabada no podrá presentar zonas de acumulación de agua, ni 
irregularidades mayores de cinco milímetros (5 mm) en capas de rodadura o diez 
milímetros (10 mm) en capas de base y bacheos, cuando se compruebe con una regla 
de tres metros (3 m) colocada tanto paralela como perpendicularmente al eje de la 
vía, en los sitios que escoja el Supervisor, los cuales no podrán estar afectados por 
cambios de pendiente. 
 
4) Textura 
En el caso de mezclas compactadas como capa de rodadura, el coeficiente de 
resistencia al deslizamiento (MTC E1004) luego del curado de la mezcla deberá ser, 
como mínimo, de cuarenta y cinco centésimas (0.45) en cada ensayo individual, 
debiendo efectuarse un mínimo de dos (2) pruebas por jornada de trabajo. 
 
5) Regularidad Superficial o Rugosidad 
La regularidad superficial de la superficie de rodadura será medida y aprobada por el 
Supervisor, para lo cual, por cuenta y cargo del contratista, deberá determinarse la 
rugosidad en unidades IRI. 
Para la determinación de la rugosidad podrán utilizarse métodos topográficos, 
rugosímetros, perfilómetros o cualquier otro método aprobado por el Supervisor o 
Inspector 
La medición de la rugosidad sobre la superficie de rodadura terminada, deberá 
efectuarse en toda su longitud y debe involucrar ambas huellas por tramos de 4.5 km, 
en los cuales las obras estén concluidas, registrando mediciones parciales por 0.9 
para cada kilómetro. La rugosidad al momento de recepcionar la obra tendrá un valor 
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máximo de 2.5 m/km en términos IRI. En el evento de no satisfacer este 
requerimiento, deberá revisarse los equipos y procedimientos de esparcido y 
compactado, a fin de tomar las medidas correctivas que conduzcan a un 
mejoramiento del acabado de la superficie de rodadura. 
 
6) Medición de Deflexiones sobre la Carpeta Asfáltica Terminada 
Se efectuarán mediciones de deflexión en los dos carriles, en ambos sentidos cada 50 
m y en forma alternada. Se analizará la deformada o la curvatura de la deflexión 
obtenida de por lo menos tres valores por punto y se obtendrán indirectamente los 
módulos de elasticidad de la capa asfáltica. Además, la deflexión característica 
obtenida por sectores homogéneos se comparará con la deflexión admisible para el 
número de repeticiones de ejes equivalentes de diseño. 
Para efecto de la medición de deflexiones podrá emplearse la viga Benkelman o el 
FWD; los puntos de medición estarán referenciados con el estacado del proyecto, de 
tal manera que exista una coincidencia con relación a las mediciones que se hayan 
efectuado a nivel de subrasante. 
Se requiere un estricto control de calidad tanto de los materiales como de la 
fabricación de la mezcla asfáltica, de los equipos para su extensión y compactación, 
y en general de todos los elementos involucrados en la puesta en obra de la mezcla 
asfáltica. De dicho control forma parte la medición de las deflexiones y el 
subsecuente cálculo de los módulos elásticos de las capas. La medición de 
deflexiones sobre la carpeta asfáltica terminada tiene como finalidad la evaluación, 
diagnóstico y complementación de los diferentes controles que deben realizarse a la 
carpeta asfáltica, asimismo, determinar las deflexiones características por sectores 
homogéneos, cuyos resultados, según lo previsto en el diseño, deberán teóricamente 
ser menores a la deflexión admisible en los próximos 5 años. 
La medición de deflexiones sobre la carpeta asfáltica terminada, se efectuará al 
finalizar la obra como control final de calidad del pavimento terminado y para 
efectos de recepción de la obra. 
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Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2) de carpeta asfáltica debidamente 
colocada y compactada. 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
 
08.00.00 SEÑALIZACION 
08.01.00 PINTADO DE LINEA CONTINUA, E=0.10 m 
08.02.00 PINTADO DE LINEA DISCONTINUA, E=0.10 m 
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DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en la señalización de la vía, de acuerdo con estas 
especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran los 
planos. 
MATERIALES 
La pintura deberá ser de tránsito de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que 
ordene el Ingeniero Supervisor, adecuada para superficie de sardineles de vereda, y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Tipo de pigmento principal: Dióxido de titanio 
Pigmento en peso :  Min. 57% 
Vehículo :   Caucho Clorado-Alquídico 
% Vehículo no Volátil : Min. 41% 
Solventes :   Aromáticos 
Densidad :   75 a 85 (Unidades Krebbs) 
Fineza o Grado de Molienda: Escala Hegman, Min. 3 
Tiempo de Secado :  Al Tacto: 5 - 10 minutos 
Completo minutos :  Para el libre tránsito de vehículos 25+5 
Resistencia de Agua :  No presenta señales de cuarteado, 
     Descortezado (Lámina pintada ni decoloración. 
No  presenta  ablandamiento,  sumergida  en agua  durante  6  horas)  ampollamiento  
ni pérdida de adherencia. 
Apariencia de película seca: No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni 
Pegajosidad No presenta granos ni agujeros 
Resistencia a la  Abrasión seca : 35 en Litros/MILS 
Reflactancia Direccional  : Buena 
Poder Cubriente   : Bueno 
Flexibilidad (Mandil Cónico 1/2") :  Buena 
 
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado 
por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Supervisor o Inspector. 
Las marcas en el sardinel deberán corresponder a los detalles indicados en los planos. 
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Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria durante el día 
o la noche, deberán ser corregidas por el Contratista a costo suyo. 
 
MEDICION 
La medición de la presente partida es por metro lineal (ml). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro (m), para toda la 
obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción 
del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por todo el 
trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
 
08.03.00 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consistirá en el pintado de símbolos y letras en la pista, de acuerdo con 
estas especificaciones y en las ubicaciones dadas, con las dimensiones que muestran 
los planos, o indicados por el Ingeniero Supervisor o Inspector  
 
 
 
 
MATERIALES 
La pintura deberá ser de tránsito de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo que 
ordene el Ingeniero Supervisor, adecuada para superficie de sardineles de vereda, y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
 
Tipo de pigmento principal: Dióxido de titanio 
Pigmento en peso  : Min. 57% 
Vehículo   : Caucho Clorado-Alquídico 
% Vehículo no Volátil : Min. 41% 
Solventes   : Aromáticos 
Densidad   : 75 a 85 (Unidades Krebbs) 
Fineza o Grado de Molienda: Escala Hegman, Min. 3 
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Tiempo de Secado :  Al Tacto: 5 - 10 minutos 
Completo minutos :  Para el libre tránsito de vehículos 25+5 
Resistencia de Agua :  No presenta señales de cuarteado, 
     Descortezado (Lámina pintada ni decoloración. 
No  presenta  ablandamiento,  sumergida  en agua  durante  6  horas)  ampollamiento  
ni pérdida de adherencia. 
Apariencia de película seca:No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad 
   
No presenta granos ni agujeros 
Resistencia a la  Abrasión seca: 35 en Litros/MILS 
Reflactancia Direccional : Buena 
Poder Cubriente :  Bueno 
 
Flexibilidad (Mandil Cónico 1/2"): Buena 
 
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas. Esto puede ser realizado 
por escobillado u otros métodos aceptables para el Ingeniero Supervisor o Inspector. 
Las marcas en el sardinel deberán corresponder a los detalles indicados en los planos. 
Todas las marcas que no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria durante el día 
o la noche, deberán ser corregidas por el Contratista a costo suyo. 
 
MEDICION 
La medición de la presente partida es por metro cuadrado (m2). 
 
PAGO 
El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato, por metro cuadrado (m2), 
para toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 
satisfacción del Supervisor o Inspector. Este precio incluirá compensación total por 
todo el trabajo especificado en esta partida, materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transporte e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
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       CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
 Se elaboró una propuesta de mejora de la infraestructura vial en la cuadra 1 del Jr 
Mogaburos cuadra 1, 2, 3, 4,5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María, la 
cual comprende el detalle de las partidas para la elaboración de un proyecto de 
inversión pública 
 
 Se comprobó mediante el estado situacional que la zona que ocupa la cuadra 1 del 
Jr Mogaburos cuadra 1, 2, 3, 4,5, del Jr. Rio de Janeiro del Distrito de Jesús María 
se encuentran en estado deplorable, debiéndose realizar de inmediato acciones de 
mejora 
 
 El análisis de los impactos ambientales negativos dio como resultado que existen 
impactos en suelo, aire, paisaje y también impactos en materia ruido, pudiendo 
afectar la significativamente la salud de los pobladores de la zona si es que no se 
tiene un corrector control sobre los agentes que producen estos impactos 
 
 Se incluyeron las partidas necesarias para que se lleve a cabo el proyecto, desde los 
trabajos previos y la preparación del terreno hasta los trabajos de eliminación de 
desmonte y demás residuos, estas partidas se describieron de manera detallada al 
momento de realizar la propuesta de mejora, indicando los tipos de materiales, 
control de calidad en campo, etc. 
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5.2 Recomendaciones 
 Se debe analizar todas las vías del distrito de Jesús María a fin de realizar un 
proyecto integral, habilitado por etapas, y de esta manera mejorar la infraestructura 
vial total del distrito 
 
 Es necesario hacer los metrados y presupuestos para la elaboración de un 
expediente técnico del proyecto a realizar 
 
 Se recomienda presentar el expediente técnico ya terminado a la municipalidad 
correspondiente para que sea evaluado y viabilizado por la autoridad competente y 
este se pueda desarrollar 
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ANEXO  N° 1 
Matriz de Consistencia 
TÍTULO: “Propuesta de mejora de la infraestructura vial en la cuadra 1 del Jr. Mogaburos y cuadras 1,2, 3,4, 5, del Jr. Rio de Janeiro del 
Distrito de Jesús María, Lima-2017” 
 
AUTOR: 
- Ramiro Christian Rosales Sánchez 
 
PROBLEMA OBJETIVOS 
OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLE(S) 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general: 
 
¿Cuál es la 
propuesta de mejora 
de la infraestructura 
vial en la cuadra 1 
del Jr. Mogaburos y 
cuadras 1,2, 3,4, 5, 
del Jr. Rio de 
Janeiro del Distrito 
de Jesús María, 
Lima-2017? 
 
Objetivo general 
 
Elaborar una propuesta de mejora de la 
infraestructura vial; en la cuadra 1 del Jr 
Mogaburos cuadra 1, 2, 3, 4,5, del Jr. Rio de 
Janeiro del Distrito de Jesús María 
 
Objetivos específicos 
 
 Realizar un estado situacional de la zona 
de estudio 
 Analizar los principales impactos 
ambientales negativos que se producirán 
debido a la ejecución del proyecto 
 Realizar un listado y descripción de las 
partidas necesarias para la elaboración 
de la propuesta 
 
Propuesta de 
mejora de la 
infraestructura 
vial en la cuadra 
1 del Jr. 
Mogaburos y 
cuadras 1,2, 3,4, 
5, del Jr. Rio de 
Janeiro del 
Distrito de Jesús 
María, Lima 
Conjunto de 
partidas detalladas 
para la 
elaboración de un 
proyecto de 
mejora 
(expediente 
técnico) de pistas 
y  veredas en la 
zona destinada 
Infraestructura 
vial  
Estado en que se encuentra las 
pistas y veredas de la zona 
Nominal  
Partidas del 
proyecto 
Procesos correctos para la 
ejecución de un proyecto 
Nominal 
Control de calidad 
de los materiales 
Bueno 
Regular 
Malo 
Ordinal 
Impacto ambiental 
Impacto positivo 
Impacto negativo 
Ordinal 
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ANEXO N° 2 
TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS 
    JIRÓN MOGABUROS CUADRA 1 
                     
JIRON RIO DE JANEIRO CUADRA 1 
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 JIRON RIO DE JANEIRO CUADRA 2 
             JIRON RIO DE JANEIRO CUADRA 3 
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JIRON RIO DE JANEIRO CUADRA 4 
                                           JIRON RIO DE JANEIRO CUADRA 5 
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*         REGISTRO DE CALICATAS 
ANEXO   II 
*            RESULTADOS DELOS ENSAYOS DEL LABORATORIO 
 
Análisis Granulométrico  por Tamizado 
Limites de Consistencia 
Proctor Modificado 
California  Bearing  Ratio (CBR) 
ANEXO   III 
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ESTUDIO         DE     MECÁNICA          DE     SUELOS 
 
1.0 GENERALIDADES 
 
1.1  Objetivo  del Estudio 
 
El  presente estudio tiene por objetivo determinar las características  Físico - 
Mecánicas  del  Sub-Suelo  del terreno,  a  lo  largo  de Área  proyectadas  en 
estudio,  por  medio de  trabajos  de exploración  de  campo,   consistentes  en 
calicatas  y ensayos de laboratorio, para conocer sus  Propiedades e índices, 
y de Resistencia,   mediante los cuales se podrá definir el perfil estratigráfico 
típico  de  la  zona  y    diseñar  la  estructura  del  Pavimento,  tanto  para  la 
elaboración del proyecto así como para las obras complementarias a realizar. 
 
1.2 Ubicación  del Área de Estudio 
 
El  área en estudio se encuentra localizada en el Distrito de Jesús María,   y 
comprende los siguientes jirones y avenidas: · 
 
Calle Tramo 
Jr. Los Mogaburos Cuadra 1 
Jr.  Rio de Janeiro Cuadras 1,  2, 3, 4,  5 
 
 
 
1.3 Estado Actual  del Pavimento 
Actualmente  existe  un  pavimento  deteriorada  por  el  tiempo  de  uso .   y  el 
crecimiento  vehicular que existe dentro del Distrito de Jesús María. 
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TRABAJOS    DE    CAMPO 
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ENSAYOS         DE 
LABORATORIO 
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2.0. TRABAJOS  DE CAMPO 
 
Las exploraciones  de campo se llevaron a cabo mediante la excavación de 
calicatas. 
 
2.1. Calicatas 
 
Se excavaron 02 (Dos) calicatas o pozos a cielo abierto en el área en estudio, 
con  una  profundidad de 1.50   metros,  distribuidas convenientemente en la vía 
ha pavimentar con la finalidad de obtener  muestras  suficientes, para  definir 
las características de  la  Sub Rasante y  obtener muestras de los diferentes 
estratos del suelo;  para su remisión al laboratorio de Mecánica de suelos. 
 
2.2.  Muestreo  Disturbado 
 
Como el perfil es bastante uniforme se tomaron muestras representativas del 
estrato del subsuelo entre 0.50 y 0.80 metros de profundidad que adecuadamente  
fueron  identificadas  y  se  enviaron  al  laboratorio  para sus respectivos Ensayos 
Estándares y Ensayos Especiales. 
 
 
 
 
2.3. Registro  de Excavaciones 
 
Paralelamente al muestreo y pruebas sencillas se efectuó el registro de 
excavaciones anotándose las pnnctpales características de los estratos 
encontrados,  tales como: humedad,  presencia del nivel freático,  compacidad, 
consistencia, plasticidad,  clasificación, etc. 
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3.0. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 
 
Las muestras  representativas  fueron  procesadas  en  nuestro  laboratorio de 
mecánica de suelos,  los ensayos que se  llevaron a cabo son  los siguientes. 
 
- Contenido de Humedad natural 
 
- Análisis granulométricos por tamizado 
 
- Limite líquido 
 
- Limite plástico 
 
- Sales Solubles Totales 
 
- Cloruros 
 
- Sulfatos 
 
- Proctor Modificado 
 
-CBR 
(ASTM - D 2216) 
(ASTM - D 422) 
(ASTM - D 4318) 
(ASTM - D 4318) 
(ASTM -  D 1889) 
(ASTM -  D 512) 
(ASTM -  D 516) 
(ASTM -  D 1557) 
(ASTM - D 1883)
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4.0. TRABAJOS  DE GABINETE 
 
 
 
 
4.1. Procesamiento   de Datos de Campo y Laboratorio. 
 
Los resultados de los Ensayos de laboratorio permitieron definir las 
características propias del suelo de la Sub Rasante y su clasificación según la 
AASHTO,  se comprobó que la mayoría de las muestras pertenecen al tipo de 
suelo A-4 (O),  o bien su capacidad portante es pobre variando el CBR entre 
39.8   a  16.6  % Y para  definir las  pautas del O.C.H  y la M.D.S. 
 
Todos  los  datos  y  resultados,    se  incluyen  en  el  anexo,  aparte  de  la 
descripción  de  las  calicatas  y  clasificación  de  los  suelos  representativos 
hallados en el presente estudio. 
 
 
 
 
4.2. Perfil  Estratigráfico 
 
Con los registros tomados en el campo y los resultados de los ensayos de 
laboratorio se ha tratado de establecer un perfil estratégico que sea 
representativo del terreno estudiado, el cual podemos definir como un manto 
de Arena  Limosa  (SM) de  color  marrón  claro,  húmedo,  con  presencia  de 
gravas sub redondeadas en algunas excavaciones de forma sub redondeada y 
tamaños mayores a 4  pulgadas. 
 
 
 
4.3. Napa Freática 
 
 
 
El  nivel freático no fue detectado en ninguna de las calicatas hasta 1.50 mts. 
De profundidad. 
 
 
 
4.4. Calidad  del Terreno  de Fundación 
 
Los materiales  subyacentes    a  las vías de estudio,  que se desempeñaron 
como material de apoyo para la pavimentación corresponden de    - n dep    ito 
sedimentario de suelos Arenosos Limosos (SM) 
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5.0. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO 
 
Actualmente  debido  a la mala condición de las calles,  el flujo vehicular es 
restringido, existiendo mayor circulación de vehículos particulares.  El proyecto 
contemplará las vías a implementar hacia las Urbanizaciones. 
 
5.1  Clasificación   del Suelo 
Las muestras analizadas en el Laboratorio han sido clasificadas por la 
metologias ASSHTO  M145-91 y  por el  Sistema   Unificado  de  Clasificación 
SUCS ASTM 02487. 
 
Para llevar a cabo este trabajo es necesario establecer los siguientes 
Parámetros: 
 
- Tipo de vía según su clasificación y uso 
- Materiales con que se cuenta - tipos de suelo 
- Capacidad portante del suelo 
- Carga por rueda 
 
5.2 Clasificación   de las vías en Estudio 
 
El  plan  de   desarrollo   Metropolitano   de   Lima  y  Callao   (PLANDEMET) 
contempla o  Clasifica 4 tipos de vías a saber: 
 
1.- Vías Expresas. 
2.-  Vías Semi expresas o Avenidas 
3.-  Calles Colectivas 
4.- Calles Locales 
 
En el tipo 3 Calles Colectoras son las que se encuentran a manera de Estudio 
en nuestro proyecto. 
 
5.3 Criterios  de Evaluación 
 
Teniendo en cuenta las características de las vías y su importancia en la zona 
una vez asfaltada,  el tránsito aumentará significativamente 
 
Por ello el tránsito a considerar para el diseño serán los siguientes         
Sistema de Tránsito Urbano 
Descripción vial 
Cargas Frecuentes Esperadas 
 
Porcentaje de camiones pesados 
Peso Bruto Promedio 
Tránsito diario Inicial 
Tasa de crecimiento 
:    Calles Colectoras 
:    Calles Urbano Local 
:   7 -  8 tn / eje simple 
16.000 Lb I  eje 
:   4-10% 
:      15-  25 Kips 
:    1000.0 Vehículos I día 
:     4% en 20 años (alta)
 
 
El número de diseño (DTN) es de 16 ejes de referencia (eje simple de 8.2 Tn). 
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5.4 Capacidad  Portante  del Suelo 
 
Según los reportes del laboratorio sabemos que el material de la Sub Rasante 
está conformado  por Arenas limosas con Gravas   (SM)    ó A-4,  su valor de · 
soporte CBR,  varía de 38.7 a 17.8 %,   entonces tendremos que su capacidad 
portante varía de  1.5   a menos de 1.00   kg/cm2   a la profundidad de fundación 
de 1.00   metros. 
 
5.5 Carga por Rueda 
 
De las condiciones descritas en 5: 1;      y considerando un fuerte incremento en 
el  desarrollo  futuro  de  estas  vías  por  mayor  seguridad  tendremos  que 
considerar  una  superficie  de  rodadura  resistente  al  tráfico  pesado  y  un 
pavimento de acuerdo a la calidad de la Sub Rasante. 
 
La carga por rueda por lo general es 8,000  lbs para un tren H20 o camión que 
tiene 16,000 lbs por eje. 
 
5.6 Características del terreno  de Fundación 
 
De acuerdo al registro de excavaciones, los materiales predominantes al nivel 
de Sub-Rasante están conformados por Arenas con Limos. 
 
En el laboratorio se efectuó un ensayo Californiano Bearing Ratio CBR en una 
muestra representativa, obteniéndose: 
C.B.R.  al 100%  de la MDS 
C.B.R.   al  95 % de la MDS 
38.7  % 
17.8  %
 
A partir del ensayo CBR de laboratorio,   se calcula el modulo de resiliente de 
la Sub  Rasante  de  la  correlación  de  Henkelom  y  Klomp;   quienes 
establecieron que el modulo resiliente en psi: 
Mr (psi) 
Mr (psi) 
=         1500 X CBR 
=         58.050
 
 
 
Zr 
 
= Standard Normal Deviate = - 
 
1.037 
So = Overall Standard Deviate = 0.49 
Pi = Serviciabilidad Inicial = 4.2 
a 2 =   Serviciabilidad Final = 2.0 
m =   Coeficiente de Drenaje = 1.00 
Mr ( si) = Modulo Resistente = 58.050  psi 
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Lo factores de confiabilidad (Zr y Sol).  Se han adoptado en base a los criterios 
que el mismo método proporciona a saber;  para las vías con función colectora 
en zona urbana,   debe adoptar un factor de confianza (R)  entre 80 Y 95% si 
se adopta una confiabilidad de 90%   Zr = -1.037 
Para una condición de diseño,  asumiendo una variación total de la predicción 
de la performance del pavimento y la estimulación del tráfico correspondiente 
un  So=  049  (para pavimentos flexibles). 
 
 
5.7   Calculo de NúmeroEstructural 
 
 
De acuerdo con el método AASHTO  1993,   el espesor de cada una de las 
capas, la carpeta asfáltica incluida, se dimensionan y verifica en función de un 
número estructural total y un número estructural por capa. 
El  número estructural total (SNt) es función de la capacidad de soporte del 
suelo de Sub Rasante y del número de ejes equivalentes para el periodo del 
periodo de diseño.  En forma subsiguiente y ascendente, se calcula el número 
estructural de cada capa considerando la capacidad de soporte de la base 
para el mismo tráfico.  La diferencia entre los números estructurales así 
encontrados,   es el número estructural  que debe cumplir la capa 
correspondiente. 
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Estructura Adoptada 
 
 
Superficie de Rodadura 
 
Pavimento Rígido 
= 
= 
 
5.00 cm. 
 
20.00  cm. 
Base Granular = 20.00  cm. 
Sub Base Mejorada = 5.00  cm. 
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DETALLES  DE LOS ESPESORES DE CAPA DE PAVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
CAPAROD. 
Dl 
PAVIMENTO  RIGIDO 
D2 
CAP A BASE GRANULAR 
D3 
CAP A SUB BASE GRANULAR 
 
SN  =
 
81  82 83          = 
D1,  D2,  03   = 
m2 y m3           = 
 
Coeficiente estructural de capa 
Espesor de capa. 
Coeficiente de drenaje.
 
 
Los coeficientes estructurales para el cálculo del número estructural de diseño son 
 
los siguientes. 
81          = Carpeta Asfáltica                            0.17 
 
82 = Pavimento Rígido 
 
0.06 
 
83 = Base Granular 
 
0.045 
 
84 = Sub Base mejorada 
 
0.030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a los coeficientes  de drenaje (m2 y m3) se considera una calidad de 
drenaje   regular,   tiempo  de  exposición   de  la  estructura  a  nivelar   próximos  de 
saturación entre 5 y 25% correspondiente a factores de drenaje entre 1.15   y  1.00 
adoptando para m2 y rn,  el valor de 1.00.
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Reemplazando Parámetros. 
 
 
SN       = 0.17 * 5.0 + 0.06 * 20.0 + 0.045 * 20.0  = 2.95 
 
 
Con  dichos  datos  y  con  el  número  estructural  referido,    el  pavimento  estará 
conformado de la siguiente forma: 
 
 
 
Superficie de Rodadura = 
 
0.05  mts.  (2") 
Pavimento Rígido = 0.20  mts. (8") 
Base Granular 
 
Sub Base Mejorada 
= 
= 
0.20 mts.  (8") 
 
0.05 mts.  (2") 
 
 
TOTAL 
  
 
O.SO  mts.  (20") 
 
 
RESUMEN PARA DISEÑO DE ESPESORES 
 
 
 
Capa 
 
Coef. De 
 
Capa 
 
 
Coef.  De Drenaje 
 
 
Espesor (cm) 
 
Superficie Rodadura 
 
0.17 
 
1.00 
 
5.0 
 
Pavimento Rígido 
 
0.06 
 
1.00 
 
20.0 
 
Base Granular 
 
0.045 
 
1.00 
 
20.0 
 
Sub Base Mejorada 
 
0.030 
 
1.00 
 
5.0 
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PROPUESTA DE 
PAVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...                                                      
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6.0- PROPUESTA DEL PAVIMENTO: 
 
Así Tenemos: 
 
1.- Sub Base Mejorada. 
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En vista que el suelo de zona esta constituido por Arenas limosas, los cuales 
son de baja capacidad de soporte (CBRComprendido  entre 9.55  a 4.88%), se 
ha optado cortar el terreno natural una profundidad de 45.00 cm.,   a partir de la 
cota de la Base granular,  realizando un mejoramiento con material granular 
eliminado luego humedecido y compactado al 95% de la Máxima Densidad 
Seca del Ensayo Proctor Modificado. 
 
 
2.- Base Granular. 
 
El material granular seleccionado será de tipo  A-1-a(O),  y deberá ajustarse a 
la gradación "B", para materiales de Sub Base y Base Granular propuestos 
por el  M.T.C.  ,      el espesor  de  cada  capa  ha compactar  será  de  0.15   m., 
alcanzando  el  100% de  la Máxima  Densidad Seca  del  Ensayo de  Proctor 
Modificado, el material tendrá un C.B.R de 80% mínimo 
 
3.- Pavimento  Rígido. 
 
El Pavimento Rígido será con cemento portland tipo V (cinco), por la cantidad 
de  sales  solubles  totales,  el  concreto  debe  alcanzar  a  los  28  días  una 
resistencia  No menor  de  F'c=   280 kg/cm2,  los materiales  a usarse deben 
cumplir con las normas propuestos por el M.T.C. 
 
3.- Carpeta Asfáltica. 
 
La superficie   de  rodadura  estará  constituida  por  una  carpeta  asfáltica  en 
caliente  con  un espesor  de  5.00 cm.,(2"),   la proporción  de  los  materiales 
confortantes serán diseñados mediante el Método Marshall 
 
DETALLE  DEL PAVIMENTO 
 
 
 
 
 
CARPETA  ASFALTICA 
 
 
PAVIMENTO   RIGIDO 
 
 
 
BASE GRANULAR
 
 
 
O.OS  mt. 
......................................s.. ,,,.,,,,, -c-:'v,,..c-:   ,,,,,,,,,,,,,,,,  .....:,,, 
..............................................................,... ,,,  v.........:,,,,,,,,,,,,,,,,,.....x,,,,,      SUB BASE MEJORADA
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7.0       RESUMEN  Y RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda  la demolición y eliminación de pavimentaciones  existentes 
en estado deteriorado. 
Luego de  la eliminación  se  procederá de acuerdo  a las especificaciones 
técnicas y recomendaciones de una pavimentación nueva. 
 
2.-      Superficie  de  rodadura:   Será  de  Concreto  Asfáltico  de  tipo  laminar  en 
caliente,  con un espesor de 2" o sea 5.0cm.   Y será colocado luego de una 
imprimación con Asfalto Liquido MC-30. 
 
 
 
3.- _                                El Pavimento Rígido tendrá un espesor de 0.20 mts, deberá alcanzar una · 
resistencia no menor de F'c=280 kg/cm2, se utiliza el cemento portland tipo 
V (cinco) 
 
4.- La Base Granular con un espesor de 0.20 mts, se construirá de acuerdo a 
las  especificaciones  técnicas  generales.  El  material  de  afirmado  será 
colocado y      compactado   en   las  condiciones   de   M.D.S.    y   O.C.H., 
alcanzando el 100 % del MDS del Proctor Modificado; también el Afirmado 
deberá cumplir ciertas granulometrías propuestas por el MTC (VER anexo 
Tabla) 
 
5.-         La Sub  Base  Mejorada  será  cortada,   realizando  un  mejoramiento  con 
material granular, luego se descalificara a raíz de 2", luego se humedecerá, 
se batirá, luego se confinara y se compactara hasta alcanzar el 95% de la 
MDS del ensayo Proctor modificado del mismo material 
 
6.-      Control de Compactación. 
 
Se ejecutaran controles de la compactación mediante ensayos de densidad 
de campo,  siguiendo las siguientes recomendaciones 
 
 
 
Base Granular                   :   Cada 200 m2,    al 100% de la MDS 
del  Proctor Modificado 
 
Sub Base Mejorada          :    Cada 250 m2,    al 95% de la MDS
del  Proctor Modificado   ..-.,...., 
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7.-     Control de Compactación. 
Se realizaron los siguientes ensayos 
 
Densidad Natural 
Análisis granulométrico por tamizado. 
Limite líquido y plástico. 
Contenido de humedad natural. 
Proctor Modificado. 
CBR. 
 
8.-      Espesor del Pavimento. 
 
 
Del métodos analizado se obtiene un espesor de pavimento de 50.0 cm. 
para un CBR = 9.55 %;  P  = 8,000 lbs. 
Que Sub diviremos en: 
 
Superficie de Rodadura    2.0"    =           5.0 cm. de Concreto Flexible 
Asfalto en Caliente 
 
Pavimento Rígido              8.0"      =           20.0  cm.  de Concreto 
 
Base granular                    8.0"     =           20.0 cm. de material de 
Afirmado   no  menor  80%  del 
CBR 
 
Sub Base Mejorará        2.0"     =           5.0cm. 
Granular. 
9.-   Agresividad del Suelo 
 
El suelo bajo el cual se pavimentara toda estructura, tiene una presencia de elementos 
químicos (sulfatos y cloruros principalmente), que actúan sobre el concreto y el acero . 
de refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta destructivos sobre las estructuras. 
 
Sin embargo,   la acción química del suelo sobre el concreto sólo ocurre a través del 
agua subterránea que reacciona con el concreto; de ese modo el deterioro de concreto 
ocurre bajo el nivel freático, zona de ascensión capilar o presencia de agua infiltrado 
por otra razón (rotura de tuberías lluvias extraordinarias, inundaciones, etc.). 
 
De los resultados de los análisis químicos obtenidos a partir de las muestras obtenidas 
de  las  calicatas  C-1  y  C-2  Muestra  01,  para  efectos  de  este  informe  se  ha 
seleccionado la muestra de la calicata C-1. 
 
Una concentración de Cloruros   promedio,  de 5 
p.p.m.,   indica que en presencia de agua,  no 
corrección a la armadura y elementos metálicos. 
 
Una concentración de Sulfatos   promedio, de 447.0 p.p.m.,   men  r que 2,000.0 
p.p.m., indica que  no ocasionara un ataque químico al concreto de I          cimentación. 
 
La presencia de Sales Solubles  Totales es de 1,   173.0  p.p.m., y se en   entra por 
debajo de 1,500.0 p.p.m. Lo que indica que no ocasionará probl                            ~~~~s.A.c 
de resistencia mecánica por problemas de lixiviación (lavado de s           L 
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Se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá plantada la 
Pavimentación  contiene concentraciones Despreciables de Sales Solubles Totales y 
Cloruros;  una concentración Agresiva de Sulfatos que podrán atacar el concreto y las 
armaduras del proyecto,  lo cual se recomienda usar   el  Cemento  Pórtland   Tipo  I 
(Uno). 
 
CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS: 
 
 
..'
ELEMENTO  QUIMICO    :
. 
' 
PARAMETROS 
RESULTADO  DEL 
ENSAYO 
GRADO.DE 
AGRESIVIDAD
--         -     -     -     -     -     -     -     -     --         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -·-       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -     -    -     J.          -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ..    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 
-------------------------- .,.------------------------------- ..1 .1.
SULFATOS ¡         1,000.0    -  2,000.0    ppm ¡                                    447.0  ppm      ¡ 
.                                                                                                                                                                   .                                                                                                                         . 
AGRESIVO
- - --  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  .:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:-. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
CLORUROS .
i     O -  1,000.0   ppm       i
. 
581.0 ppm      i
. NO PERJUDICIAL
---------------------------:----------.. 
---------------------~------------------..
-----~-------------------------..
-
SALES 
SOLUBLES 
TOTALES
 
..                             .. 
:                             0-1,500.0     ppm       : 
..                             ..
 
.. 
1,173.0     ppm    : 
 
PERJUDICIAL
.                                                                                                                                                                   
. 
 
 
10.-         Los   resultados    de   este   estudio    se   aplican    exclusivamente     al   
área estudiada,  no se pueden  utilizar  en otros  sectores  o para otros  fines,  
este estudio contempla       el      proyecto       " PROPUESTA DE 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CUADR 1 
DEL Jr. MOGABUROS Y CUADRAS 1,2,3,4 y 5 DEL Jr. RIO DE 
JANEIRO DEL DISRITO DE JESUS MARIA. PROVINCIA LIMA-
LIMA - 2017 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
PROYECTO 
 
PROPUESTA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUUTURA VIAL EN LA CUADRA 01 DEL JR.MOGABUROS Y CUADRAS 1,2,3,4 Y5 DEL JR.RIO 
DE JANEIRO DEL DISRITO DE JESUS MARIA ,PROVINCIA DE LIMA –LIMA 2017. 
: MARIA - LIMA – LIMA 
FECHA                   : febrero del 2017 
 
 
PARTIDA 
 
DESCRIPCION 
 
UND 
 
METRADO 
COSTOS 
UNITARIO PARCIAL TOTAL 
01.00.00 
01.01.00 
01.02.00 
01.03.00 
01.04.00 
01.05.00 
02.00.00 
02.01.00 
02.02.00 
02.03.00 
02.04.00 
03.00.00 
03.01.00 
03.02.00 
04.00.00 
04.01.00 
04.02.00 
04.03.00 
04.04.00 
04.05.00 
04.06.00 
05.00.00 
05.01.00 
06.00.00 
06.01.00 
06.02.00 
07.00.00 
07.01.00 
07.02.00 
07.03.00 
OBRAS PRELIMINARES 
Movilización  y desmovilización de maquinaria  y equipos 
Guardiania  y seguridad de obra 
Mantenimiento de transito 
Cartel de obra 5.00 x 2.50 m 
Trazo y replanteo 
DEMOLICIONES 
Corte con disco en pavimento  flexible e=2" 
Corte con disco en pavimento  rigido e=8" 
Demolición  de pavimento  flexible e=2" 
Demolición  de pavimento  rigido e=8" 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Corte a nivel de subrasante,  con tractor material suelto 140-160 
Eliminación  de excedentes  c/volq. 10m3 d=10 km 
PAVIMENTOS 
Conformación de subrasante 
Conformación de subrasante  mejorado material e=5.0 cm 
Conformación de base granular e=0.20m 
Riego de liga 
Carpeta asfáltica en caliente e=2.0" 
Pavimento  de Concreto f'c= 280 kg/cm2 e=0.20 m. 
OBRAS DE ARTE 
Nivelación de buzones en general 
JUNTAS Y SELLADO 
Sellado de grietas en pavimento  rigido 
Sellado de junta de dilatacion 
SEÑALIZACION 
Pintado de simbolos y letras 
Linea discontinua 
Linea continua 
 
GBL 
MES 
MES 
UND 
M2 
 
M 
M 
M2 
M2 
 
M3 
M3 
 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 
UND 
M 
M 
 
M2 
ML 
ML 
 
1.00 
2.50 
2.50 
1.00 
2,680.88 
 
15.36 
516.38 
227.95 
1,198.27 
 
211.87 
611.48 
 
1,198.27 
1,198.27 
1,198.27 
2,927.01 
1,927.01 
1,198.27 
 
07.00 
 
288.48 
5,309.81 
 
67.12 
167.00 
662.27 
 
2,359.32 
1,321.60 
1,961.18 
1,572.42 
1.16 
 
3.51 
4.86 
6.70 
47.88 
 
8.50 
37.59 
 
2.87 
5.28 
18.79 
3.72 
12.87 
48.43 
 
257.56 
 
2.35 
5.34 
 
23.19 
9.82 
9.82 
 
2359.32 
3,304.00 
4902.95 
1572.42 
3109.82 
 
5391.36 
2509.60 
1527.265 
57277.306 
 
4,350.93 
22985.53 
 
3439.034 
6326.86 
22515.49 
10888.47 
24800.62 
58032.21 
 
3,605.84 
 
1,382.93 
6,994.39 
 
1556.51 
2,621.94 
6503.49 
 
 
 
 
 
          15248.51 
 
 
 
 
        66705.495 
 
         27335.08 
 
 
 
 
126002.684 
 
3,605.84 
 
 
8,377.32 
 
 
 
10681.94 
 
COSTO DIRECTO                                                                                                                                                            257956.869 
 
GASTOS GENERALES                                                        10.00%                                                                                     25795.6869 
 
UTILIDAD                                                                              10.00%                                                                                     25795.6869 
 
SUB TOTAL                                                                                                                                                                      309549.2428  
 
I.G.V.                                                                                          18%                                                                              55718.683704  
 
COSTO TOTAL                                                                                                                                                                365267.93 
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